



Børne- og Kulturforvaltningen
Merethe Hansen

Dato 25-02-2020
ØS-ident. XA - 620104
Sag nr. 011-006

Anlægsregnskab

Sted: Ungecenter2610 / Milestedet, Nørrekær 8
Sag: Renovering af sydfacaden

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til at renovere sydfacaden på Ungecenter2610 / Milestedet.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	3.700.000 kr.
Forbrug i alt	4.030.638 kr.
Merforbrug	330.638 kr.

Merforbruget på 330.638,- kr. foreslår vi bliver finansieret af et restbeløb fra anlægssagen "Islev Skole, renovering af tagetage". Der aflægges anlægsregnskab for begge sager samtidigt.

Der er i sagen udført ekstra isolering af facaden finansieret af energipuljen.

Årsag til merforbruget skyldes:

- Etablering af ventilationsriste i vinduer for at sikre indeklimaet.
- Reparation efter råd i bærende konstruktioner.

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

JOI

/

AVA

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: **Ungecenter2610 / Milestedet, Nørrekær 8**

Sag: **Renovering af sydfacaden**

Sag nr. 011-006

	Overslag udbudsfase	Regnskab
	07-08-2018	25-02-2020
Projektering og tilsyn Bygning	277.800	277.800
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	3.200.000	3.200.000
Afsætning til uforudseelige udgifter	222.200	552.898
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	3.700.000	4.030.638
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/AVA	JOI/AVA

REGNSKABS Bemærkninger

Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 28-08-2018	3.700.000 kr.
		<hr/>
		i alt 3.700.000 kr.

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2018 med	219.442 kr.
	år: 2019 med	3.811.197 kr.
		<hr/>
		i alt 4.030.638 kr.

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	<hr/>	i alt 330.638 kr.
--	-------	-------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

- Etablering af ventilationsriste i vinduer for at sikre indeklimaet.
- Reparation efter råd i bærende konstruktioner.