



Att.BKF

Dato 11.11.2020

ØS-ident. 8-10-2020

Sag nr. 630051

011-006

Anlægsregnskab**Sted: Børneinstitutionen Æblehaven, Brandholms alle 31
Børneinstitutionen Søtorp, Vedelavej 2****Sag: Opgradering af køkkener til produktionskøkkener**

Kommunalbestyrelsen gav den 14. august 2018 en anlægsbevilling til opgradering af køkkener til produktionskøkkener på børneinstitutionerne Æblehaven og Søtorp.

I Æblehaven er modtagerkøkkenet ændret til produktionskøkken, hvilket krævede flytning af eksisterende køkken samt ekstra inventar og nyt dørhul. Dette blev budgetteret til 160.000 kr.

Under udførelsen opstod der et stort problem, da det konstateredes, at det underliggende gulv dels ikke var udført fagligt korrekt, samt at højt vandtryk fra undergrunden krævede en helt ny konstruktion. De ekstra arbejder medførte udgifter til midlertidigt køkken under udførelsen af gulvet. Forbruget blev derfor ekstra 373.000 kr.

I alt. 533.000 kr.

I Søtorp er køkkenet ligeledes opgraderet fra modtagerkøkken til produktionskøkken i form af nyt inventar, ændringer i eksisterende køkken samt tilbygning til eksisterende køkken. Dette blev budgetteret til 900.000 kr.

I forbindelse med dette projekt var der flere uforudsete udgifter. Dels på prisen for tilbygningen (+200.000 kr), dels for prisen på ventilationen (+250.000 kr). Det var nødvendigt med et helt nyt anlæg for at leve op til myndighedskrav samt nødvendigt at føre mere el, 100 ampere (+250.000 kr) frem til hele institutionen for at kunne drifte både institution og køkken.

Forbruget er blevet ekstra 706.703 kr.

I alt 1.606.703 kr.

Begge arbejder er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	1.060.000 kr.
Forbrug i alt	2.139.703 kr.
Merforbrug	1.079.703 kr.

Det indstilles, at merforbruget på 1.079.703 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Afdelingsleder Jørn Ipsen

/

Projektleder Thilde Marie Kristiansen og
Projektleder Kim Bruhn Hansen

