

Notat om: Planlægning af skybrudsprojekt i Kagsmosen		
Sagsbehandler: Maja Rosendahl Larsen	Dato:	08-01-2021
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	06.02.00-P19-3-20

Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019 (sag nr. 78). Som en del af kapacitetsplanen skal der i Kagsmosen indrettes oversvømmelsesareal, så der kan forsinkes op til 330.000 m³ skybrudsvand ved en 100-års regnhændelse. Projektet omfatter etablering af diger omkring dele af Kagsmosen, ændring af nogle stier og stibroer, styring af vandets afløb til Harrestrup Å, m.v. Projektet udføres i respekt for områdets natur og rekreative værdier.

Kagsmosen og oversvømmelsesområdet ligger i både Københavns, Rødovre og Herlev kommuner. Projektet udføres som medfinansieringsprojekt i samarbejde mellem de tre kommuner med Københavns Kommune som projektleder. Projektet til anslået 25 mio. kr. finansieres af spildevandsselskaberne i Harrestrup Å-samarbejdet efter fordelingsnøglen i Kapacitetsplan 2018.

Planlægning og skitsering af projekt i Kagsmosen blev påbegyndt i 2020. Der er til formålet nedsat en projektgruppe, hvor medarbejdere fra de tre kommuner deltager. Det endelige projekt i Kagsmosen forventes at kunne etableres i 2022-2023. Det er projektgruppens plan, at naboer og interesseorganisationer med flere bliver inddraget i projektet i begyndelsen af 2021. I Rødovre vil projektet blandt andet berøre de almennyttige boliger i Brunevang, som støder op til projektområdet.

Det forventes, at Kagsmoseprojektet skal miljøvurderes. Miljøvurderingsarbejdet vil også blive opstartet i begyndelsen af 2021. Miljøstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed, da projektet omfatter 3 kommuner. Miljøvurderingen forventes yderligere at omfatte et andet tilgrænsende Harrestrup Å-projekt "Udvidelse af Kagså på strækningen fra Motorring 3 til Kagsmosen".