



Børne- og kulturforvaltningen  
Sara Flachs

Dato 05-01-2023  
ØS-ident. XA-620169  
Sag nr. 313-056

## Anlægsregnskab

**Sted:** Hendriksholm skole, Øst  
**Sag:** Ombygning

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 givet anlægsbevilling til ombygning af Hendriksholm skole, Øst

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	5.000.000 kr.
Forbrug i alt	5.368.461 kr.
Merforbrug	368.461 kr.

(eventuelle bemærkninger)

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen

/

David Norborg Petersson

RØDOVRE KOMMUNE  
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: **Hendriksholm skole, Øst**

Sag: **Ombygning**

Sag nr.

	<b>Overslag forslagsfase</b>	<b>Overslag udbudsfase</b>	<b>Regnskab</b>
	[Indtast dato]	[Indtast dato]	06-01-2023
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning			1.141.064
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)			4.227.398
Friareal (håndværkerudgifter mv)			
Løst inventar			
Omkostninger			
Særlige installationer til IT og sikring			
Afsætning til uforudseelige udgifter			Indeholdt i øvrige poster
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms			<b>5.368.461</b>
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/	/	JOI / DNP

## REGNSKABSBERMÆRKNINGER

### Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 26-05-2020	5.000.000 kr.	
		i alt	<u>5.000.000 kr.</u>

### Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2020 med	190.604 kr.	
	år: 2021 med	4.989.890 kr.	
	år: 2022 med	187.967 kr.	
		i alt	<u>5.368.461 kr.</u>

### Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling		<u>i alt</u>	<u>368.461 kr.</u>
--	--	--------------	--------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Prisstigninger i 2021 og 2022