



Børne- og kulturforvaltningen
Sara Flachs

Dato 03-04-2023

ØS-ident. XA-620154
XA-620155
XA-620156
XA-620157

Sag nr. A404-020

Anlægsregnskab

Sted: Skovly

Sag: Etape 1 – Tagrenovering, pejsestuen, mødelokaler/ skolestuen og toiletter

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2018 givet driftsbevilling til renovering og udvidelse af Skovly. På driftsbevillingen i 2018/2019 er der brugt 578.317 kr. på projektering.

I 2019 overgik bevillingen til anlæg.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	6.596.183 kr.
Forbrug i alt	6.594.206 kr.
Mindreforbrug	1.977 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen

/

Anders V. Andersen

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Skovly

Sag: Etape 1 – Tagrenovering, pejsestuen, mødelokaler og skolestuen

Sag nr. A404-020

	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
	12.10.2018	07.02.2020	19-03-2023
Projektering og tilsyn Bygning	900.000	850.000	850.000
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv) Ink. UF og besparelse	4.400.000	5.734.000 *-398.000 UF 9% 500.000	5.863.000
Løst inventar	200.000	200.000	200.000
Omkostninger	230.000	140.000	140.000
Særlige installationer til IT og sikring	150.000	50.000	50.000
Vinterforanstaltninger	200.000	0	0
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	6.080.000	7.076.000	6.594.206
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/LP	JOI/AVA	/

Noter:

Årsag til højere udgift efter licitation skyldes bl.a.

- Øgede krav til isolering
- Yderligere forstærkning af spær i forhold til forventet
- Spær er simple og for tynde (dårlig beskaffenhed)
- Opgaven har en større kompleksitet end forventet (Gammel landbrugsbygning)

*Besparelser:

- Ændring af gulvoverflader i aktivitetsrum/mødelokale
- To nye døre i spisestue udgår

- Ny facadebeklædning på sydgavl udgår

REGNSKABSBERMÆRKNINGER

Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 26-03-2019	4.496.800 kr.	
	KB-dato: 28-04-2020	2.099.383 kr.	
		i alt	6.596.183 kr.

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2019 med	322.669 kr.	
	år: 2020 med	6.173.477 kr.	
	år: 2021 med	98.060 kr.	
		i alt	6.594.206 kr.

Note 3

Mindreforbrug i forhold til anlægsbevilling	i alt	1.977 kr.
---	-------	-----------
