

**Dato:** 4-09-2023

**Sagsnummer:** 82.20.00-P20-2-22

**Sagsbehandler:** Sara Flachs

**Ansættelsessted:** Udvikling, administration og bygherreopgaver

**Til:** Børne- og Skoleudvalget

## Notat - Annullering af licitation i forbindelse med udbygning af Valhøj Skole

Der blev i 2019 besluttet at udvide- og ombygge Valhøj Skole inklusiv opførelse af en ny multihal grundet en øget befolkningstilvækst i Rødovre Kommune. Skolen udbygges med ét ekstra spor, så det bliver en firesporet skole i stedet for tresporet skole, som den er i dag.

I juni måned blev der afholdt licitation i forbindelse med udvidelsen af Valhøj Skole. Udbuddet blev gennemført som et begrænset EU-udbud med tildelingskriteriet 'laveste pris'.

Kommunen modtog tilbud fra 4 prækvalificerede tilbudsgivere.

Det har vist sig, at samtlige indkomne tilbudspriser overskrider det afsatte budget i KB sag nr. 117 den 21.6-2022 til projektet. På baggrund af økonomiske rammer for kommunens økonomi og Budget 2024 har Teknisk Forvaltning - på vegne af Rødovre Kommune - annulleret den nuværende licitation. Annulleringen giver mulighed for, at Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen sammen kan vurdere, hvordan udbygningsprojektet kan tilrettelægges, så økonomien holder sig inden for de afsatte rammer. Teknisk Forvaltning laver et genudbud hurtigst muligt.

Skolen er orienteret om beslutningen og inddrages i det videre forløb.

Udvalget vil blive nærmere orienteret, når forvaltningen har drøftet den videre proces.