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1. RESUME 

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) anmoder hermed Rødovre Kommune (RK) 

om at behandle og godkende dette reviderede projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 697 

af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

 

Projektforslaget skal ses som et led i RK’s arbejde med varmeplanlægning i henhold til Varmefor-

syningsloven samt tiltag for at nedbringe afhængigheden af fossile brændsler ud fra samfunds-

økonomiske kriterier. 

 

Projektforslaget omfatter udbygning med fjernvarme til de resterende opvarmede bebyggelser i 

Rødovre Kommune, som endnu ikke er godkendt til fjernvarme. 

 

Projektforslaget har positiv samfundsøkonomi set i forhold til individuelle varmepumper og lever 

således op til de energipolitiske målsætninger om, at energisystemet skal udbygges til at blive 

uafhængigt af fossile brændsler, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt med gældende 

rammebetingelser. 

 

Der skal ved 100% tilslutning investeres op til 674 mio. kr., fordelt med 523 mio. kr. til RKF til 

fjernvarmenet, stik og vekslerstationer, 130 mio. kr. til kundeinstallationer samt 21 mio.kr til 

VEKS til spidslastkapacitet og forstærkning af vekslerstationernes primærside.  

 

Hvis alle kunder vælger abonnementsordningen, skal RKF afholde og finansiere investeringerne i 

kundeinstallationer. 

 

Desuden skal der betales ca. 19 mio. kr. til EVIDA for afkobling af naturgaskunder uanset, om 

der skiftes til fjernvarme eller varmepumper. Derfor påvirker disse udgifter ikke valget mellem 

fjernvarme og varmepumper, og det antages, at dette beløb dækkes af de dertil afsatte tilskuds-

midler, som skal søges af kunderne. Der er imidlertid ikke garanti for, at der fortsat vil være 

midler i afkoblingspuljen. RKF vil derfor i samarbejde med EVIDA tilstræbe, at gasnettet i videst 

muligt afkobles koordineret, når der opnås fuld tilslutning til fjernvarmen på en ledningsstræk-

ning. 

 

Den samfundsøkonomiske gevinst ved fjernvarme i forhold til varmepumper er vurderet til 54 

mio. kr. baseret på planlægningspriser udmeldt af VEKS. Den interne forrentning er 5%. 

 

Projektforslagets økonomi for RKF og kunderne er baseret på RKF’s tarif pr. 9. juni 2023 med et 

kampagnetilbud i form af 100% rabat på tilslutningsbidraget og et udbygningstillæg for kunde-

type 1 på 25 kr./m2/år i 20 år fra tilslutning. Derved afbalanceres hensynet til, at fjernvarmen 

skal være konkurrencedygtig for de nye kunder og fordelagtig for alle kunderne på lang sigt. 

 

Den samlede gevinst som nutidsværdigevinst over 20 år fra 2023 til 2043 med en selskabsøko-

nomisk diskonteringsrente på 2% og med indregning af scrapværdi efter 20 år svarende til 60 

års levetid af fjernvarmenettet er anslået til 79 mio. kr. for RKF. For de nye kunder er den til-

svarende nutidsværdi med en diskonteringsrente på 3% anslået til 25 mio. kr. Det svarer til en 

samlet gevinst for lokalsamfundet i Rødovre Kommune på 104 mio. kr.  

 

Efter 20 år fra tilslutning vil kunder med fjernvarme ikke skulle betale udbygningstillæg og kun-

der på abonnement vil ikke skulle reinvestere i fjernvarmeunits, mens kunderne alternativt skulle 

reinvestere i individuelle varmepumper. Det svarer til, at kundernes nutidsgevinst ved fjern-

varme over en periode på 40 år med diskonteringsrenten 3% er 128 mio.kr. 

 

Den gennemsnitlige besparelse for kunder i projektforslaget er det første år efter tilslutning 8% 

set i forhold til, at kunden alternativt skulle investere i en individuel varmepumpe. Besparelsen 

varierer afhængig af kundens størrelse og varmebehov, men over 75% af de potentielle kunder 

vil se en besparelse det første år. Efter 20 år, hvor udbygningstillægget bortfalder og kunderne 

alternativt skulle skifte til en ny varmepumpe, vil besparelsen ved fjernvarme være 27% i gen-

nemsnit, og 99% af kunderne vil se en besparelse det første år. 
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Som følge af rabat på den faste afgift til VEKS i de første 5 år samt afskrivningsprofil vil projektet 
påvirke den gennemsnitlige varmepris med små prisudsving, da den regnskabsmæssige over/un-

derdækning skal udlignes over varmeprisen hvert år. Antages, at over/underskud akkumuleres, 
vil gælden i projektforslaget være tilbagebetalt i 2057 svarende til en tilbagebetalingstid på ca. 
30 år. 
 
Projektforslaget medfører, at der fortrænges gas til individuel opvarmning, hvorved behovet for 
forsyning med naturgas til gasnettet som supplement til biogassen reduceres. Det svarer til, at 
CO2 emissionen fra naturgas reduceres med 10.000 tons/år. Denne reduktion ville man også 

opnå, hvis alle kunderne konverterede til individuelle varmepumper. En af projektforslagets for-
dele er, at denne CO2 fortrængning fremskyndes og gennemføres på en mere fordelagtig måde 
for samfundet og for lokalsamfundet i RK, dvs. de eksisterende og kommende fjernvarmekunder 
som helhed. 
 
RKF har overvejet forskellige alternative muligheder for at få selskabsøkonomien til at balancere 
med en tilbagebetalingstid på ca. 30 år, herunder tilskud fra fjernvarmepuljen og ingen kampag-

nerabat på tilslutningsbidrag, der vil kunne reducere udbygningstillægget. 
 

 Hvis der er midler i fjernvarmepuljen, vil RKF kunne opnå et tilskud på 20.000 kr. pr. 
ejendom, der konverteres fra gas eller olie til fjernvarme frem til 2028. Det svarer ifølge 
prognosen for udbygningen til et tilskud på 56 mio.kr. i 2028. Det betyder, at udbygning-
stillægget kan sænkes fra 25 til 19 kr./m2/år for at fastholde uændret selskabsøkonomi, 

hvorved kundernes gennemsnitlige besparelse ved fjernvarme det første år stiger fra 8% 
til 13%. Muligheden for at søge midler i Fjernvarmepuljen forsvinder dog med udgangen 
af 2023, og der er pr. juli 2023 ikke udsigt til, at puljen forlænges. Pr. 10. juli 2023 er 
der budgetteret med 380,8 mio. kr. Energistyrelsen har meddelt tilsagn om 328,7 mio. 
kr. og der er modtaget ansøgninger om tilskud for 482,8 mio. Eftersom Energistyrelsen 
behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip, anser RKF det for ureali-
stisk at opnå tilskud fra Fjernvarmepuljen.      

     
 Hvis kampagnerabatten på tilslutningsbidraget på 25.000 kr. bortfalder, vil det gælde 

alle kunder, der konverteres. Derved vil udbygningstillægget kunne sænkes fra 25 til 15 
kr./m2/år. 
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2. INDLEDNING 

2.1 Formål 

 

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) anmoder hermed Rødovre Kommune (RK) 

om at behandle og godkende dette projektforslag for udbygning med fjernvarme i henhold til be-

kendtgørelse nr. nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-

ningsanlæg. 

 

Rødovre Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 22. juni 2021, sag nr. 116, at projekt-

forslag ikke skal vurderes i forhold til fossile brændsler, jf. Projektbekendtgørelsens §16, stk. 5. 

 

Projektforslaget omfatter de sidste tre områder af den udbygningsplan, som RKF fremlagde for 

RK i 2010 og blev indarbejdet i RK’s varmeplan fra 2010, men udskudt som følge af de davæ-

rende rammebetingelser. Set i lyses af Klimaaftalen af 22. juni 2020 og Regeringens udmelding 

om, at gas til opvarmning skal konverteres til fjernvarme eller individuelle varmepumper er var-

meplanen blevet aktuel igen. RK har opdateret varmeplanen for de sidste tre områder i Varme-

plan for Rødovre Kommune 2022, hvor der peges på, at alle områder bør konverteres til fjern-

varme. 

 

2.2 Plangrundlag 

 

Projektforslaget omfatter de resterende tre områder i RK, der er udlagt til naturgas i RK’s delplan 

for naturgas. 

 

2.3 Organisation 

 

Bygherre er RKF, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen 

for alle tilslutninger. Der etableres et stik med måler til hver bebyggelse. Kunderne er som ud-

gangspunkt selv ansvarlig for at etablere kundeinstallationer, men kan anmode om at få abonne-

ment på fjernvarmeunit, hvor RKF står for forsyningen til og med kundeinstallationen. 

 

RKF har drøftet projektforslaget med EVIDA, og EVIDA har bidraget med oplysninger om natur-

gassalg og stikledningslængder i projektforslagets delområder.  

 

RKF har drøftet projektforslaget med VEKS, som har oplyst om behov for investeringer i ekstra 

spidslastkapacitet og forstærkning af vekslerstationer. 

 

2.4 Forundersøgelser 

 

2.4.1 Kort 

Projektforslaget omfatter de energiområder, der er vist på bilag 1. 

 

2.4.2 Bebyggelse 

Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er markeret på bilag 1. 

 

 

Tabel 2-1 Bebyggelse og varmebehov i projektforslaget 

VEKS Rødovre Kommune Antal BBR areal

Varmebehov 

i alt

Specifikt 

varmebehov

Vekslerstation Fjernvarmeudbygning kunder m2 MWh kWh/m2

Madumvej Islev vest for M3 1.322 197.660 20.144 102

Rødovre Centrum Syd for Jyllingevej 1.491 218.215 23.649 108

Broparken Nord for Jyllingevej 982 150.963 16.588 110

I alt 3.795 566.837 60.381 107
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Varmebehovet for den eksisterende bebyggelse er baseret på registreret forbrug, der er kortlagt 

af RKF i samarbejde med EVIDA. Der er således medtaget alle EVIDA’s varmekunder indenfor 

projektforslagets område, og det forventede varmebehov er baseret på de seneste tre års for-

brug. Det bemærkes, at varmebehovet er reduceret med ca. 20% set i forhold til det kortlagte 

varmebehov i varmeplanen fra 2010. 

 

2.4.3 Arealafståelse og servitut 

RKF regner med, at fjernvarmeledningerne som hovedregel etableres i vejarealer men, at de ef-

ter aftale med kunderne kan etableres på kundernes matrikler, når det er mere fordelagtigt. 

Alle gasstikledninger er som hovedregel etableret fra ledningen i vejareal til hver bygning. Det 

medfører, at der som følge af bebyggelsens struktur mange steder er tætliggende lange stikled-

ninger. RKF vil i dialog med kunderne søge at reducere den samlede stikledningslængde ved at 

etablere en fælles stikledning med flere afgreninger til flere kunder frem for en individuel stikled-

ning til hver kunde. 

Det tracé, der er markeret i projektforslaget, er baseret på en foreløbig vurdering, og den vil 

blive justeret ved detailprojekteringen i samarbejde med kunderne og dermed tage højde for øv-

rige ledningsanlæg og kundernes ønske om indføring af stik.  

Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmedistributionsledninger og fælles stikledninger, 

der er beliggende på private matrikler. Der er principielt ikke behov for, at stikledninger deklare-

res med mindre, de påtænkes ført videre til nabomatrikler som nævnt ovenfor. 

 

I bilag 4 er angivet en liste med adresser og matrikelnumre for de matrikler, hvor det skønnes 

nødvendigt, at tracéet placeres på private matrikler.  

 

2.5 Myndigheder 

 

2.5.1 Forhold til anden lovgivning 

Projektforslaget skal ikke VVM-vurderes. 

 

2.5.2 Normer og standarder 

Projektet udføres efter DS/EN 13941 ”Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til 

fjernvarme” og andre relevante normer og standarder.  
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3. ANLÆGSBESKRIVELSE 

3.1 Anlæggets hoveddisposition 

 

3.1.1 Udstrækning 

På bilag 1 er vist de fjernvarmeforsynede områder med de distributionsledninger, større stikled-

ninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjern-

varmeledninger, som tilhører RKF. 

 

3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold 

Det samlede potentielle varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er som vist ovenfor 

anslået til 60.000 MWh. Behovet er baseret på oplysninger fra større kunder, erfaringstal baseret 

på BBR-oplysninger og EVIDA for det samlede varmebehov for de ejendomme, der er forsynet 

med naturgas.  

I nedenstående tabel er redegjort varmebehovets fordeling på opvarmningsformer og for det for-

ventede varmebehov, der tilsluttes. Det antages, at tilslutningsgraden bliver 89%, svarende til 

andelen af kunder med blokvarme, naturgasfyr og oliefyr.  

 

Tabel 3-1 Tilslutning 

 

I nedenstående tabel er redegjort for varmebehov og kapacitetsbehov til fjernvarmenettet ved 

den forudsatte tilslutning. 

 

Tabel 3-2 Kapaciteter 

 

Projektets fjernvarmenet og kundeinstallationer udlægges efter det potentielle varmebehov. 

Vametabet er beregnet til 18%. 

Summen af alle de kapaciteter, der skal installeres hos kunderne er 31,6 MW, mens der som 

følge af samtidighedsforhold og fælles reservekrav kun skal etableres 20,0 MW ekstra 

produktionskapacitet i det sammenhængende fjernvarmesystem. Der regnes med, at denne 

kapacitet skal etableres mest effektivt med nye anlæg og varmeakkumulatorer, men den kan 

også blive til rådighed, hvis de eksisterende kunder reducerer behovet som følge af 

energirenovering. 

Rødovre Kommune

Fjern/blok-

varme Naturgas Olie

Varme- 

pumpe Elvarme Andet

Fjernvarmeudbygning MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh %

Islev vest for M3 227 16.712 927 1.500 605 401 17.866 89%

Syd for Jyllingevej 0 20.023 1.397 1.487 686 55 21.420 91%

Nord for Jyllingevej 335 12.833 1.315 1.732 356 352 14.483 87%

I alt 562 49.568 3.639 4.719 1.646 809 53.769

Andel 1% 82% 6% 8% 3% 1% 89,0%

Potentiale for 

fjernvarme

Fjernvarme Tilslutning Nettab Tilslutning

Distrikt kunder aktuelt an net An kunder An net Grundlast

Benyttelsestid 1.700 3.268 5.000

MWh MWh MWh MW MW MW

Islev vest for M3 17.866 4.428 22.294 10,5 6,8 4,5

Syd for Jyllingevej 21.420 4.192 25.612 12,6 7,8 5,1

Nord for Jyllingevej 14.483 3.090 17.573 8,5 5,4 3,5

I alt 53.769 11.710 65.479 31,6 20,0 13,1

Kapaciteter
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Ved fortætning af den eksisterende bygningsmasse vil bebyggelsesgraden øges, ældre bygninger 

vil blive erstattet af nye bygninger med større areal, men med mindre specifikt varmebehov og 

lavere returtemperatur. Desuden vil nettotilvæksten i ny bebyggelse formentlig ikke overstige 

den forudsatte besparelse for den eksisterende byningsmasse. Derfor antages, at 

fjernvarmenettet vil have kapacitet til også at kunne forsyne ny bebyggelse i området. 

Da projektforslaget øger det samlede kapacitetsbehov til fjernvarmenettet med 20 MW, bliver 

der alt andet lige behov for at VEKS tilvejebringer tilsvarende ekstra spidslastkapacitet, ligesom 

der bliver behov for at opgradere vekslerstationerne under hensyntagen til udviklingen i det 

samlede varmebehov og returtemperaturen hos de eksisterende kunder. Investeringerne i denne 

opgradering er anslået ud fra de foreliggende data, men vil først blive gennemført, når der op-

står behov for det i forhold til udviklingen i varmebehovet og returtemperaturen. 

 

Det er anslået, at behovet for ekstra grundlastkapacitet i VEKS’ forsyningsområde som følge af 

projektforslaget er 13 MW. 

 

3.1.3 Forsyningssikkerhed 

Området forsynes med samme forsyningssikkerhed som RKF’s øvrige kunder, der forsynes fra 

VEKS transmissionsnet via vekslerstationerne på afgreningen mellem Vestforbrænding og hoved-

transmissionsledningen. Alle vekslerstationer kan forsynes enten fra Vestforbrænding eller fra 

VEKS’ hovedtransmissionsledning langs Rødovrevej. 

 

Ledningsnettet til de nye kunder i det nordligste område, Islev vest for M3, forsynes fra veksler-

stationen Madumvej. Hvis det senere bliver fordelagtigt, kan RK, Glostrup Varme (GV), VEKS og 

Vestforbrænding udarbejde projektforslag for samkøringsforbindelser med det tilgrænsende om-

råde i Glostrup Kommune, eksempelvis af hensyn til at udnytte lokale overskudsvarmekilder. Det 

kan ske ved at nettet fra Madumvej veksleren forbindes med GV net, der i dag forsynes fra 

VEKS’s vekslerstation på Vestforbrændings matrikel. Forbindelsen mellem disse to områder kan 

etableres dels via den ledning, som GV etablerer til at forsyne et lille område i RK ved letbane-

stationen, dels ved, at der etableres en ledning fra Ejby Industriområde til Islev Industriområde. 

 

3.2 Tekniske specifikationer 

 

3.2.1 Dimensionering 

Hele nettet anlægges som varmtvandsnet med en maksimal temperatur på 110 °C og et maksi-

malt tryk på 10 bar samt med vekslerinstallation mellem fjernvarmenettet og kundernes anlæg.  

 

Ved dimensioneringen af nettet er benyttelsestiden 1.859 timer i gennemsnit an kunder og 2.870 

timer for hovedledningsnettet. Dimensioner af stik og kundeinstallationer skal dog vurderes indi-

viduelt under hensyntagen til kundens oplysninger og mulig returtemperatur. Der regnes med en 

gennemsnitlig benyttelsestid på 1.700 timer.  

 

Ved dimensioneringen af spidslastkapacitet er der brugt VEKS’s benyttelsestid på 3.268 timer. 

 

Projektforslagets investeringsoversigt i ledningsnet, vekslerstationer og fjernvarmeunits er base-

ret på, at nettet er dimensioneret til det maksimale varmemarked i områderne og med en retur-

temperatur på 45 °C og en maksimal fremløbstemperatur på 90 °C 

 

Kunderne motiveres til at reducere returløbstemperaturen. I RKF’s takstblad indgår, at kunden 

honoreres med et beløb for hver grad returtemperatur er under 45 °C og må betale et tilsvarende 

ekstra beløb, for hver grad returtemperaturen er over 45 °C. På længere sigt ventes returtempe-

raturen at falde, hvorved det alt andet lige bliver muligt at sænke fremløbstemperaturen tilsva-

rende. 

 

Alt nyt byggeri i projektforslaget skal iht. Bygningsreglementet kunne forsynes med en fremløbs-

temperatur på 60 °C, og en returtemperatur på 40 °C den koldeste dag.  
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3.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 

Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253. 

 

Fjernvarmestik afsluttes med afspærringshaner i skab på ydersiden af muren, hvor gaskedlen er 

tilsluttet. 

 

3.3 Projektets gennemførelse 

 

3.3.1 Tidsplan 

Tidsplanen anslås til følgende: 

 

August 2023 Projektforslag sendes til kommunen 

September 2023 Projektforslag behandles og sendes i høring 

December 2023 Projektforslag behandles 

Januar 2024 Projektstart  

 

Ledningsanlæg afsluttes senest efter 5 år i 2028. Kurven nedenfor viser den forudsatte tilslut-

ningstakt fra 2024 til 2028, der svarer til udbygningstakten i Varmeplan for Rødovre Kommune 

2022. Det er antaget, at udbygningen planlægges lidt forskudt således, at nettet udbygges over 

3 år i hvert område som følger: 

 

 

Tabel 3-3 Udbygningstakt 

 

Det antages, at kunderne tilsluttes med 80% til hver ledning det første år og dernæst med jævn 

tilslutning de følgende 5 år op til den forventede sluttilslutning af alle kunder, der i dag forsynes 

med blokvarme, gasfyr eller oliefyr. Den høje starttilslutning begrundes ud fra erfaringer fra Vol-

dumvej samt fra Høje Taastrup. 

 

 

Figur 3-1 Udvikling i varmebehov 

Rødovre Kommune Udbygning

Fjernvarmeudbygning af fjernvarmenet

Islev vest for M3 2027-2028

Syd for Jyllingevej 2024-2026
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3.3.2 Anlægsudgifter for projektforslaget  

Anlægsudgifterne er ved maksimal udbygning i prisniveau 2023 og ekskl. moms anslået til føl-

gende ved 100% tilslutning. 

 

 

Tabel 3-4 Investeringer i projektforslaget 

 

3.3.3 Finansiering 

Hvis alle kunder vælger abonnement, vil finansieringen ved 100% tilslutning fordeles mellem 

RKF, VEKS og afkoblingspuljen. 
 

 

Tabel 3-5 Finansiering ved 100% tilslutning 

 

Hvis afkoblingspuljen tømmes, og der ikke tilføres flere midler, vil varmeforbrugerne selv skulle 

afholde omkostningerne, uanset om de skifter til fjernvarme eller varmepumper. RKF vil kunne 

udnytte muligheden for at koordinere afkoblingen i delområder, eksempelvis en vejstrækning, 

med EVIDA og dermed mindske de samlede omkostninger til at koble af. 

  

Investeringer i projektforslaget ved 100% tilslutning mio.kr.

RKF Fjernvarme stik 264

RKF Fjernvarme distributionsnet 256

RKF sekundærside af veksleranlæg 3

VEKS spidslast og vekslere 21

Kundeinstallationer 130

EVIDA afprobning 19

Investeringer i alt 693

Finansiering af projektforslaget ved 100% tilslutning mio.kr.

RKF, hvis alle vælger abonnement 653

Kunderne 0

VEKS 21

Antager, at afkobling finansieres med tilskud 19

I alt 693
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4. VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET 

Det er en energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler og, at 

vindenergien og biomasse skal yde et væsentligt bidrag. Det er derfor vigtigt, at fjernvarmen ud-

bygges overalt, hvor det er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk fordelagtigt, da fjernvar-

men har mulighed for at udnytte både biomassekraftvarmen og den fluktuerende vindenergi på 

længere sigt. 

 

I klimaaftalen af 22. juni 2020 indgår bl.a., at udfasningen af naturgas til opvarmning skal frem-

skyndes og, at fjernvarmeprojekter ikke længere skal belyses i forhold til fossile brændsler, hvis 

det besluttes af Kommunalbestyrelsen. Rødovre Kommunalbestyrelse besluttede dette på sit 

møde den 22. juni 2021, sag nr. 116.  

 

4.1 Driftsforhold 

 

De nye forbrugere i projektforslagets 3 områder vil modtage fjernvarme fra RKF på lige fod med 

de øvrige forbrugere i RKF’s forsyningsområde. RKF vil dog opkræve et udbygningstillæg på 25 

kr./m2/år ekskl. moms i 20 år for kundetype 1 (Kunder, der i BBR er registreret som et Fritlig-

gende enfamiliehus) som følge af ekstra omkostninger i de tre områder.  

 

VEKS vil være ansvarlig for den fysiske levering af varmen fra transmissionsnettet. VEKS vil gen-

nem Varmelast samarbejdet sikre, at varmen produceres på den mest økonomiske måde under 

hensyntagen til rammebetingelserne og markedet for energi. 

 

4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 

 

4.2.1 Projektforslaget med basisforudsætninger 

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af februar 

2022 og Finansministeriets nøgletalskatalog af 2. marts 2021. 

 

Varmebehovet er justeret på grundlag af oplysninger fra BBR og fra EVIDA, som har oplyst en 

prognose for varmebehovet for kunderne baseret på de sidste tre års gennemsnit. 

 

Projektforslaget er ikke belyst i forhold til fortsat naturgasforsyning, idet RK i 2021 besluttede, at 

fremtidige projektforslag ikke skal vurderes i forhold til fossile brændsler, jf. Projektbekendtgø-

relsens §16, stk. 5. 

 

Den samfundsøkonomiske nutidsværdi inkluderer:  
 miljøgevinsten ved reduktion af CO2 indenfor og udenfor kvotemarkedet 

 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O. 

 miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler 

 afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,10 

Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,28. 

 

4.2.2 Samfundsøkonomisk model for beregning af fjernvarmeprisen 

Den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR er baseret på analyser med program-

met Balmorel, som er tilgængelig på VEKS’s hjemmeside. 

 

 

Tabel 4-1 Samfundsøkonomisk resultat hovedforudsætning med VEKS’ model 

Samfundsøkonomisk nutidsværdi VEKS-model Beregningspriser Fjernvarme Reference

Investering inkl. scapværdi Faktor netinvest. 50% 1000 kr 422.043 483.500

D&V 1000 kr 89.855 162.941

Brændsel og produktion, inkl. transmission 1000 kr 283.008 212.824

Miljø 1000 kr 12.529 3.058

Afgiftsforvridningstab 1000 kr 736 -170

Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 808.171 862.153

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 53.983

Samfundsøkonomisk forrentning % 5,1%
Balancepris for energi i beregningspriser kr/MWh 402 357
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Det ses, at der med VEKS’s model er en samfundsøkonomisk gevinst på 54 mio.kr i 2023 for en 

20-årig tidshorisont med diskonteringsrenten 3,5 %. Den interne rente er 5,1%. 

 

Det er i metoden bag disse beregninger antaget, at der som følge af den ekstra kundetilgang in-

vesteres i ekstra grundlastkapacitet, som dermed regningsmæssigt kommer til at forsyne stør-

stedelen af de nye kunder. Da denne kapacitet isoleret set ikke er samfundsøkonomisk fordelag-

tig, er beregningen på den sikre side. Beregningen viser, at den marginale varmeproduktion ko-

ster samfundet 402 kr./MWh, hvilket er mere end prisen på varme fra biomassekedler eller små 

varmepumper. Trods denne høje pris er fjernvarmen fordelagtig for samfundet, da fordelen også 

skyldes, at der spares store investeringer i individuelle varmepumper ved at udnytte den eksiste-

rende fjernvarmeinfrastruktur. 

 

Den samfundsøkonomiske elpris til individuelle varmepumper er bestemt ud fra et vægtet gen-

nemsnit af prisen for trin 1 for kunder under 20 MWh, som udgør 95% af varmebehovet, og for 

trin 2 for kunder op til 100 MWh, som udgør de resterende 5% af varmebehovet. 

 

Der henvises i øvrigt til bilag 2 med beregninger. 

 

4.2.3 Øvrige miljøforhold 

De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

CO2-emissionen, er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger og må ikke tillægges no-

gen vægt i vurderingen af fjernvarmen i forhold til de individuelle varmepumper, jf. Varmeforsy-

ningslovens §1. 

Projektforslaget er en langsigtet investering, der er med til at realisere den langsigtede målsæt-

ning om at blive uafhængig af fossile brændsler på den mest samfundsøkonomiske måde. 

Det er rimeligt at antage, at al den gas, der fortrænges, er naturgas, da produktionen af biogas 

til naturgasnettet er uafhængig af afsætningen til de individuelle varmekunder, og da det netop 

er meningen med konvertering fra gaskedler til enten fjernvarme eller individuelle varmepumper, 

at den fossile naturgas skal ud af gassystemet. Med denne antagelse medfører projektet ved fuld 

udbygning til 90% af markedet, at der spares ca. 10.000 tons CO2 fra naturgas om året. 

Virksomheder, der udarbejder grønne regnskaber, kan have interesse i at få oplyst CO2-indholdet 

i fjernvarmen og i elforsyningen, jf. VEKS’s miljødeklaration, samt energimærkningen, men disse 

værdier afspejler ikke samfundsøkonomien og kan således ikke benyttes til at give et reelt bil-

lede i de grønne regnskaber. 

4.3 Selskabsøkonomi for RKF 

RKF køber al varmen fra VEKS til puljeprisen. For at give incitament til udbygning betales ikke 

fast afgift for tilsluttet varmebehov i de første 5 år. I det femte år efter tilslutning indgår det til-

sluttede varmebehov i beregningsgrundlaget for den faste puljepris. VEKS faste puljepris bereg-

nes ud fra det rullende gennemsnit af forbruget de foregående 3 år. Da forbruget for nye kunder 

først medregnes efter 5 år, vægter de således kun med 1/3 det femte år og først 100% efter det 

syvende år. 

 

De selskabsøkonomiske indtægter i varmeplanen er som basis forudsætning baseret på RKF’s ta-

rif pr. 9. juni 2023 suppleret med en tarif for en abonnementsordning på fjernvarmeunit og et 

udbygningstillæg på 25 kr./m2/år i 20 år for nye kunder af kundetype 1. Tillægget balancerer 

økonomien for selskab og nye kunder, så selskabet er gældfrit omkring 2057 efter 30 års drift. I 

basisforudsætningen regnes som i det foregående projektforslag ikke med muligheden for tilskud 

fra fjernvarmepuljen, da denne mulighed er usikker. 

 

Selskabsøkonomien belyses først med basisforudsætningen. Dernæst belyses konsekvensen af et 

muligt tilskud fra fjernvarmepuljen, og der ses på udbygningstillæg som en engangsbeløb. 
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4.3.1 Basisforudsætning 

 

I basisforudsætningen suppleres den eksisterende tarif med en abonnementsordning og et ud-

bygningstillæg: 

 

Eksisterende tarif 

 For eksisterende bebyggelse regnes med et tilbud, hvor der gives 100 % kampagnerabat 

på tilslutningsbidraget. 

 Det årlige administrationsbidrag for kundetype 1 og 2, se takstblad i bilag 5) er en fast 

værdi pr. år. 

 Grundlaget for beregning af det årlige faste bidrag er baseret på BBR-arealet for kunde-

type 1 (kunder der i BBR er registreret som et fritliggende enfamiliehus) og normalårs-

forbruget ved tilslutning for kundetype 2 (kunder, der i BBR ikke er registreret som et 

fritliggende enfamiliehus)  

 Administrationsbidraget og det faste bidrag samt den variable pris reguleres hvert år iht. 

langtidsbudgettet.  

 

Abonnementsordning på fjernvarmeunit 

 En fast ydelse på 250 kr./md. pr. kundeinstallation ekskl. moms. for kundetype 1. 

 

Udbygningstillæg 

 Det er i beregningerne antaget, at RKF må tilføje et udbygningstillæg på 25 kr./m2/år i 

20 år for kundetype 1 for at få selskabsøkonomien til at balancere.  

 

Det antages, at alle nye kunder tilsluttes efter abonnementsordningen. Med de givne forudsæt-

ninger balancerer selskabsøkonomien for de nye kunder således, at de bidrager med positiv likvi-

ditet efter ca. 30 år. 

 

 

Figur 4-1 Likviditet i faste priser 

Langtidsgælden, der svarer til lineær afskrivning (blå kurve), tænkes optaget med langfristede 

30-årige serielån med en effektiv lånerente på 1%, der modsvarer afskrivningsprofilet. Det ses, 

at langtidsgælden stort set er afviklet mod 2058, men at der på ny optages lån til reinvesteringer 

i vekslere og armaturer i kundeinstallationer, som forudsættes at have en levetid på 25 år. 

 

Gevinsten for RKF som nutidsværdi med diskonteringsrenten 2% med indregning af scrapværdi 

og rabat på den faste betaling til VEKS er 79 mio. kr., og den interne forrentning er 3%. (Pro-

jektets interne forrentning er defineret som den diskonteringsrente, som giver nutidsværdien 

nul.) 
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Figur 4-2 Selskabsøkonomi for RKF som nutidsværdi 

 

4.3.2 Tilskud, udbygningstillæg og tilslutningsbidrag 

 

I forbindelse med behandlingen af projektforslaget skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om 

der skal søges tilskud i Fjernvarmepuljen. Der kan søges 20.000 kr. for hvert gas- og oliefyr, der 

konverteres frem til og med 2028, hvor tilskuddet udbetales for de faktisk konverterede kunder. 

Det er dog usikkert, om der nok midler i puljen, og administrationen af ansøgningen kan forsinke 

projektet. Derfor belyses konsekvensen af tilskud. 

 

Der skal også tages stilling til, hvordan økonomien skal balanceres mellem selskab (eksisterende 

kunder) og nye kunder, hvor selskabet ser på de langsigtede fordele, og de nye kunder erfa-

ringsmæssigt lægger mest vægt på første års udgifter og finansieringen. Derfor kan et udbyg-

ningstillæg der fordeles jævnt over perioden være fordelagtig i forhold til et tilslutningsbidrag. 

 

Følsomheden for disse parametre belyses i nedenstående tabel. 

 

Beregningen viser: 

 

 At projektforslaget er gældfrit i 2057, hvis udbygningstillægget er 25 kr./m2/år. 

 At udbygningstillægget kan reduceres til 19 kr./m2/år, hvis der opnås tilskud. 

 At udbygningstillægget kan reduceres til 15 kr./m2/år med tilslutningsbidrag. 

 At udbygningstillægget kan reduceres til 9 kr./m2/år med tilslutningsbidrag og tilskud. 

 

Desuden ses, at tilskud efter fjernvarmepuljen øger kundernes besparelse det første år fra 8% til 

13% 

 
Muligheden for at søge midler i Fjernvarmepuljen forsvinder dog med udgangen af 2023, og der 
er pr. juli 2023 ikke udsigt til, at puljen forlænges. Pr. 10. juli 2023 er puljen budgetteret med 
380,8 mio. kr., Energistyrelsen har meddelt tilsagn om 328,7 mio. kr., og der er modtaget an-
søgninger om tilskud for 482,8 mio. kr. 

 

Resume af selskabsøkonomi Diskont.rente 2,0% Nutidsværdi

Årlige driftsudgifter 1000 kr

Årlige faste D&V omkostninger af nye net 32.931

D&V omkostninger drift af kundeinstallationer 25.231

D&V marginale udgifter 5 kr/MWh 4.346

Årlig administration 15.713

Projektadministration i 4 år 1075 1000 kr/år 4.095

Fast afgift til VEKS (5 års fritagelse) 86.037

Variabel produktion ab værk 282 kr/MWh 245.452

Årlige driftsudgifter 413.805

Kapitalstrøm 1000 kr

Investering inkl scrapværdi og afkobling -279.454

Tilslutningsafgifter i alt 0

Salgsindtægter normal tarif 892 636.323

Salgsindtægter abonnement 191 136.099

Tilskud 0 0

Årlige driftsudgifter -413.805

Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi 79.163

Årlig nettokapital i reference, ingen udbygning 0

Årlig kapitalstrøm alternativ-ref 79.163

Intern forrentning af investeringen 3,3%
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Eftersom Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip, anser 

RKF det for urealistisk at opnå tilskud fra Fjernvarmepuljen.      

 

 

 

Tabel 4-2 Betydning af tilskud samt varierende udbygningstillæg og tilslutningsbidrag 

 

4.4 Følsomhedsvurdering 

 

I det følgende ses på betydningen af væsentlige parametre. 

 

Varmebehov og investeringer for hver beregning oplyses i tabellen som kontrol. 

 

Tabellen viser nogle af de vigtigste resultater: 

 

 Samfundsøkonomisk gevinst som nutidsværdi 

 Samlet gæld i 2053 efter 30 år 

 Selskabsøkonomisk gevinst som nutidsværdi 

 Brugernes gevinst som nutidsværdi 

 Lokalsamfundets gevinst som summen af selskabets og brugernes nutidsværdi 

 

Sidstnævnte er særlig vigtig, da det selskabsøkonomiske resultat kommer alle kunder til gode. 
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Varmebehov tilsluttet, MWh 53.769 53.769 53.769 53.769

Investering i fjernvarme, mio.kr. 520 520 520 520

Investering i varmepumper, mio.kr. 511 511 511 511

Samfundsøkonomisk nutidsværdi, mio.kr. 54 54 54 54

Samlet gæld i 2057, mio.kr. lb. -8 -7 -5 -3

Selskabsøkonomisk nutidsværdi, 2%, mio.kr. 79 91 93 105

Kundernes nutidsværdi, 3%, mio.kr. 25 59 7 41

Lokalsamfundets nutidsværdi, mio.kr. 104 150 100 146

Kundernes besparelse 1. år 8% 13% 9% 13%

Tilskud kr. pr kunde frem til 2028 0 20.000 0 20.000

Udbygningstillæg, kr/m2/år i 20 år 25 19 15 9

Rabat på tilslutningsbidrag 100% 100% 0% 0%
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Tabel 4-3 Oversigt over følsomhedsberegning 

 

 

Figur 4-3 Følsomhedsberegning 
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Varmebehov tilsluttet, MWh 53.769 53.769 53.769 43.015 41.693 53.769

Investering i fjernvarme, mio.kr. 520 571 520 520 520 520

Investering i varmepumper, mio.kr. 511 511 613 511 511 511

Samfundsøkonomisk nutidsværdi, mio.kr. 54 18 131 96 -4 80

Samlet gæld i 2057, mio.kr. lb. -8 78 45 286 130 -8

Selskabsøkonomisk nutidsværdi, 2%, mio.kr. 79 54 65 -18 24 79

Kundernes nutidsværdi, 3%, mio.kr. 25 25 101 163 19 64

Lokalsamfundets nutidsværdi, mio.kr. 104 79 166 145 43 143

Kundernes besparelse 1. år 8% 8% 17% 8% 8% 13%

Tilskud kr. pr kunde frem til 2028 0 0 0 0 0 0

Udbygningstillæg, kr/m2/år i 20 år 25 25 25 25 25 25

Rabat på tilslutningsbidrag 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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I det følgende kommenteres de enkelte beregninger. 

 

4.4.1 Stigende anlægsinvesteringer i fjernvarmenet 

Den mest kritiske forudsætning er investeringen i fjernvarmenet, da de bydende i starten af 

2022 endnu ikke havde mobiliseret ressourcer nok til den stigende efterspørgsel. Priserne fra 

2021 er reguleret op med 50%. Det svarer til udviklingen i indeks for anlægsarbejder med et til-

læg på 15% for at tage højde for den øjeblikkelige mangel på ressourcer indenfor anlæg af fjern-

varmeledninger. I variationsberegningen tillægges yderligere 20 % stigning (dvs. fra 50% til 

70%) for at belyse følsomheden over for yderligere stigninger. Derved reduceres den samfunds-

økonomiske gevinst til næsten nul, men det skal ses i forhold til, den samfundsøkonomiske ge-

vinst øges tilsvarende ved stigende investeringer i kundeanlæg og varmepumper.  

 

De seneste resultater af licitationer for fjernvarmeledninger i 2023 viser, at der i øjeblikket er en 

yderligere stigning på 45% (dvs. fra 50% til 95%). Det svarer til et prisniveau, der er 29% hø-

jere end projektforslagets niveau. Da investeringerne i gennemsnit afholdes om 3 år antages, at 

markedet vil tilpasse sig ved at der tilføres ressourcer, så prisen reduceres til projektforslagets 

niveau, der ligger ca. 15% over indeks for anlægsarbejder generelt. 

 

4.4.2 Stigende investeringer i varmepumper og fjernvarmekundeanlæg 

Der er også stor efterspørgsel efter varmepumper og lang leveringstid. Priserne fra 2021 er op-

reguleret med 14 %, og i variationsberegningen tillægges yderligere 20 % stigning. Der tilføjes 

også 20 % stigning til fjernvarmekundeanlæg. Det ses, at samfundsøkonomiske gevinst ved 

denne ændring stiger relativt mere, end den falder ved tilsvarende stigninger for fjernvarmear-

bejder. 

 

4.4.3 Varmesalgets udvikling 

Man kan forvente to modsatrettede udviklingstendenser i varmemarkedet. 

På den ene side vil forbrugerne spare på varmen, og varmebehovet til ny bebyggelse vil være 

væsentlig mindre pr. m2 opvarmet areal. På den anden side vil bebyggelserne og særligt er-

hvervsområderne fortættes. Disse forhold trækker i hver sin retning.  

For at vurdere følsomheden overfor faldende varmebehov antages, at det samlede behov redu-

ceres med 20 % alle 20 år. 

Det reducerer den selskabsøkonomiske gevinst markant, men det mere end opvejes af en ge-

vinst for kunderne. Det er her antaget, at den typiske bolig ville anskaffe en varmepumpe i 

samme størrelse. 

4.4.4 Lavere sluttilslutning 

Det antages, at sluttilslutningen bliver lig med andelen af olie- og gasfyr senest 5 år efter at for-

syning var mulig, svarende til 89% af alle potentielle kunder. I variationsberegningen antages, at 

sluttilslutningen i gennemsnit bliver reduceret fra 89% til 69 % af det potentielle marked senest 

5 år efter. 

 

Det ses, at denne forudsætning er kritisk for den samfundsøkonomiske fordel. Det er derfor vig-

tigt, at der skabes incitamenter til maksimal tilslutning til de anlagte fjernvarmeledninger alle-

rede i anlægsfasen. Kunder kan gøres opmærksom på, at deres bygning bør stige i værdi ved til-

slutning til fjernvarme som følge af ofte lavere og mere stabile priser og med den mest sam-

fundsøkonomiske forsyning. I den forbindelse bør gøres opmærksom på, at den øjeblikkelige 

energimærkningsordning, som er baseret på Bygningsreglementets energirammefaktorer, ikke er 

retvisende. 

 

4.4.5 Markedsprisen på el stiger 

Denne prisstigning forbedrer projektforslagets samfundsøkonomi og forbrugernes økonomi. Det 

antages, at markedsprisen stiger uden, at distributionsbetalingen stiger tilsvarende. Der ses på 

den sikre side bort fra, at stigende markedspris på el vil reducere varmeprisen fra kraftvarme-

værkerne.  
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4.4.6 Diskonteringsrenter og lånerenter 

I projektforslaget er diskonteringsrenter og lånerenter for selskab og kunder søgt afstemt i for-

hold til hinanden. Der er desuden taget udgangspunkt i det lave renteniveau, som vi har haft i en 

lang periode, frem for det øjeblikkeligt høje niveau for inflation og renter, da den danske øko-

nomi er solid og, da inflationen er på vej ned.  

 

RKF vil kunne låne til samtlige investeringer med lån til markedets laveste rente uden finansie-

ringsomkostninger. 

 

Det antages, at den gennemsnitlige effektive lånerente for kunderne inkl. finansieringsomkost-

ninger til pantebreve og provision til banken vil være 1% højere end den effektive lånerente, 

som RKF kan opnå. 

 

Derfor er valgt følgende renter: 

 

 Til nutidsværdiberegning i faste priser (helt analog til den samfundsøkonomiske bereg-

ning), idet diskonteringsrenten bør være lidt højere end lånerenten: 

 2% diskonteringsrente til RKF 

 3% diskonteringsrente til kunderne som helhed 

 

 Til RKF’s budgetfremskrivning i løbende priser til beregning af gæld efter 30 år: 

 1% i lånerente for et serielån med mulighed for refinansiering 

 

 Til kundernes udgift det første år: 

 2% i lånerente til et 15-årigt annuitetslån 

 

Der er valgt en inflation på i gennemsnit 2% svarende til Energistyrelsens forudsætning. 

 

Hvis renteniveauet stiger med 1%-point, vil giver det følgende ændringer i beregningen: 

 RKF’s rente stiger fra 1% til 2%, hvorved gælden vokser med 110 mio.kr. Det kan udlig-

nes ved, at udbygningstillægget alt andet lige hæves fra 25 til 33 kr./m2/år, hvorved 

kundernes besparelse umiddelbart falder fra 8% til 2%. 

 Kundernes lånerente stiger imidlertid fra 2% til 3%, hvorved ydelsen på lån til varme-

pumpe øges fra 7,8 til 8,8%. Den samlede effekt af øget udbygningstillæg og låneydelse 

betyder, at den gennemsnitlige besparelse det første år øges fra 8% til 9% 

 

Det lave renteniveau er således valgt på den sikre side i de økonomiske analyser. 

 

4.5 Afkoblingsgebyr til EVIDA  

 

Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller 

procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. EVIDA opgør omkostnin-

ger til evt. afpropning af naturgasstik. Beløbet udgør ca. 6.000 kr. ekskl. moms for et enfamilie-

hus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det i gen-

nemsnit udgør 6.000 pr. gennemsnitskunde og, at det samlede beløb ved maksimal tilslutning 

udgør ca. 19 mio.kr.  

Beløbet er en omkostning for samfundet, men ikke medtaget i sammenligningen, da det indgår i 

begge alternativer. Afkoblingsgebyret skal principielt betales af kunderne uanset de skifter til 

fjernvarme eller til varmepumper og det antages, at beløbet kan dækkes med de afsatte til-

skudsmidler.  

Ved fjernvarme har RKF mulighed for at fremme en koordineret afkobling således, at der spares 

afkoblingsomkostninger i forhold til de omkostninger, der ville påløbe, hvis kunderne skiftede til 

individuel varmepumpe hver for sig. 
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5. BRUGERFORHOLD 

Der er regnet med en prognose for RKF’s fjernvarmetarif pr. 9. juni 2023.  

 

Det er antaget, at nye kundetype 1 som udgangspunkt tilsluttes med en abonnementsordning, 

hvorved forsyningsgrænsen flytter fra husmuren til kundens side af fjernvarmeunitten.  

 

Ved abonnementsordningen får kunden leveret fjernvarmen med stikledning og kundeinstalla-

tion.  

 

Det betyder, at RKF servicerer og vedligeholder kundeinstallationen samt udskifter de dele, der 

er udtjent. 

 

Abonnementsordningen er permanent og gælder således, så længe kundeforholdet består. 

 

Betalingen for abonnementsordningen er et fast bidrag på 250 kr./md. ekskl. moms for hver 

kundeinstallation for kundetype 1. 

 

Desuden påregnes, at nye kunder af type 1 må betale et midlertidigt udbygningstillæg på 25 

kr./m2 ekskl. moms pr. år i 20 år fra tilslutning således, at de nye kunder bidrager til at tilbage-

betale investeringerne i udbygningen. 

 

Den samlede brugerøkonomiske gevinst som nutidsværdi med 3% i diskonteringsrente over 20 

år i forhold til en individuel varmepumpe er med de reducerede tilslutningsbidrag beregnet til 25 

mio. kr. (ekskl. moms.), svarende til 3% af den samlede nutidsværdi. 

 

Den økonomiske fordel for kunderne ved at skifte til fjernvarme er i gennemsnit det første år 8 

% i forhold til en ny varmepumpe, forudsat at investeringen finansieres med et annuitetslån 

med en løbetid på 15 år og en effektiv lånerente på 2%.  

 

For kunderne kan det være af betydning, at tilslutningen til fjernvarmen er en langsigtet investe-

ring én gang for alle. Den relativt høje investering i varmepumpen skal gentages med 15-20 års 

mellemrum, mens en fjernvarmeunit koster markant mindre og har en længere levetid, ligesom 

den i højere grad kan levetidsforlænges ved at udskifte enkelte komponenter. Abonnementspri-

sen afspejler disse økonomiske fordele ved fjernvarmeunitten, da abonnementsordningen hviler i 

sig selv. 

 

Efter 20 år fra tilslutningstidspunktet vil kunder med fjernvarme ikke skulle betale udbygningstil-

læg og kunder med abonnement på fjernvarmeunit vil ikke skulle reinvestere i fjernvarmeunits, 

mens kunderne alternativt skulle reinvestere i individuelle varmepumper. Det svarer til, at kun-

dernes nutidsgevinst med 3% i diskonteringsrente ved fjernvarme i forhold til varmepumper over 

en periode på 40 år er 128 mio.kr. 

 

I den nedenstående tabel er der beregnet opvarmningsudgifter det første år ekskl. moms til 

fjernvarme og varmepumper for typiske kunder baseret på RKF’s tarif pr. 9. juni 2023 med ud-

bygningstillæg.  

 

Den efterfølgende figur viser, at der er en positiv besparelse for ca. 75% af kunderne. 

 

Den gennemsnitlige besparelse for kunder, som i gennemsnit er 8%, varierer afhængig af kun-

dens størrelse og varmebehov, men over 75% af de potentielle kunder vil se en besparelse det 

første år. Efter 2043, hvor udbygningstillægget bortfalder og kunderne alternativt skulle skifte til 

en ny varmepumpe, vil besparelsen ved fjernvarme være 27% i gennemsnit, og 99% af kun-

derne vil se en besparelse det første år. 
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Tabel 5-1 Brugerøkonomi for typiske kunder 

Brugerøkonomi i  prisniveau 2023 ekskl. moms Enhed

Kundetype 2 2 1 1

Opvarmet areal m2 1.000 500 140 100

Enhedsbehov 107 0% kWh/m2 107 107 107 107

Varmebehov MWh 107 54 15 11

Returtemperatur oC 45 45 45 45

Benyttelsestid h 1.700 1.700 1.500 1.700

Kapacitet an bruger kW 63 31 10 10

Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning med abonnement

Tilslutning kr. 25.000 25.000 25.000 25.000

Kampagnerabat på tilslutning kr. -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Tilslutningsomkostninger til fjernvarme i alt kr. 0 0 0 0

Kundeinstallation  kr. 68.244 47.926 34.000 34.000

Kundeinstallation kr. 68.244 47.926 34.000 34.000

Kundeinstallation betales af RKF ved abonnement kr. -68.244 -47.926 -34.000 -34.000

Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 0

Amortisering af kap. udg., 2% i 25 år 0 kr 0 0 0 0

Fjernvarmeudgifter

Udbygningstillæg for kundetype 2

Midl. Udbyg.tillæg op til 50 107 kr./MWh kr. 5.350 5.350 0 0

Midl. Udbyg.tillæg op til yderligere 500 31 kr./MWh kr. 1.767 109 0 0

Midl. Udbyg.tillæg over 500 21 kr./MWh kr. 0 0 0 0

Udbygningstillæg for nye områder type 2 kr. 7.117 5.459 0 0

Abonnementsbidrag for kundetype 1 kr 0 0 3.000 3.000

Fast bidrag kundetype 2

Fastbidrag 0-500 MWh 150,00 kr./MWh kr. 16.050 8.025 0 0

Fastbidrag 500-1500 MWh 134,92 kr./MWh kr. 0 0 0 0

Fastbidrag 1500-5000 MWh 119,84 kr./MWh kr. 0 0 0 0

Fast bidrag kundetype 2 kr. 16.050 8.025 0 0

Fast bidrag kundetype 1

Fastbidrag alle kunder 27,00 kr./m2/år kr. 0 0 3.780 2.700

Udbygningstillæg i de 3 områder i 20 år 25,00 kr./m2/år kr. 0 0 3.500 2.500

Fast bidrag kundetype 1 kr. 0 0 7.280 5.200

Administration alle kunder 600,00 kr/stk/år kr. 600 600 600 600

Fast afgift alle kunder kr 16.650 8.625 7.880 5.800

Variabel udgift

Forbrugsafgift 386,00 kr./MWh kr. 41.302 20.651 5.782 4.130

Betaling for returtemperatur over 45 2,60 kr/MWh/grC kr. 0 0 0 0

Refusion for returtemperatur under 45 2,60 kr/MWh/grC kr. 0 0 0 0

Variabel afgift i alt alle kunder kr. 41.302 20.651 5.782 4.130

Årlig varmeudgift ved fjernvarme kr. 65.069 34.735 16.662 12.930

Årlig fjernvarmepris i gennemsnit k r./MWh 608 649 1.112 1.208

Brugerøkonomi i  prisniveau 2023 ekskl. moms Enhed

2 2 1 1

Samlede investering kr. 646.688 333.204 119.286 119.286

Årlig varmeproduktion i alt MWh 107 54 15 11

COP 2,85 2,85 2,85 2,85

Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 37,5 18,8 5,3 3,8

Amortisering af investering, 2% i 15 år 7,8% kr. 50.442 25.990 9.304 9.304

Elpris til varmepumpe C-tarif < 100 880 kr/MWh kr. 33.039 16.519 4.625 3.304

Elpris til varmepumpe B-tarif > 100 600 kr/MWh kr. 0 0 0 0

Eludgifter kr. 33.039 16.519 4.625 3.304

Drift af brugerinstallation

Fast udgift, service aftale og fast D&V 2.400 kr./inst. kr. 2.400 2.400 2.400 2.400

Variabel udgift, VP 60 kr/MWh kr. 6.420 3.210 899 642

Drift af brugerinstallation i alt kr. 8.820 5.610 3.299 3.042

Årlig varmeudgift ved varmepumpe kr. 92.300 48.119 17.229 15.650

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 863 899 1.150 1.463

Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Individuelt Alternativ, inkl. udbyg.tillæg kr 27.231 13.385 566 2.720

Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Individuelt Alternativ, inkl. udbyg.tillæg % 30% 28% 3% 17%

Fjernvarme fra RKF

Varmepumper
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Figur 5-1 Besparelse det første år for alle kunder sorteret efter størrelse 
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BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET 

 
Nedenfor er vist et nedfotograferet kort over Rødovre Kommune hvor områder, der er omfattet 

af projektforslaget, er markeret.  

 

Kortet er vedlagt som et eksternt bilag. 

 

Områderne, der konverteres fra gas til fjernvarme, er markeret med blå signatur, og de eksiste-

rende fjernvarmeområder er markeret med grøn signatur. 

 

Projektforslagets fjernvarmeledninger er markeret med blå signatur, RKF’s eksisterende fjernvar-

meledninger er markeret med mørkegrøn signatur, medens de planlagte fjernvarmeledninger, 

der er godkendt i tidligere projektforslag, er markeret med lysegrøn. 

 

VEKS’ transmissionsnet, som forløber gennem hele kommunen, er markeret med orange signa-

tur, og vekslerstationerne er markeret med en grøn trekant. De vekslerstationer, hvorfra nettet 

til projektforslagets tre områder udbygges er markeret med navn på kortet.  

 

Fjernvarmeledninger i nabokommunerne er ikke vist. 

 

Hvis projektforslaget godkendes, vil alle opvarmede bygninger i kommunen få mulighed for 

fjernvarme, som anvist i RK’s varmeplan. 

 

De fjernvarmeledninger, som Glostrup Forsyning planlægger i henhold til et godkendt projektfor-

slag for to mindre delområder ved den kommende letbanestation ved Slotsherrensvej er ikke 

vist. 

 

Desuden er markeret to områder, hvor bebyggelsen består af kolonihavehuse, som ikke er op-

varmet. Disse områder er fejlagtigt registreret i Plandata som naturgasområder. RKF foreslår 

derfor i dette projektforslag, at misforståelsen rettes ved, at områderne registreres i Plandata 

som uopvarmet. 
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Figur 5-2 Oversigtskort over hele projektforslaget  
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Figur 5-3 Oversigtskort, området vest for M3 

 

Det bemærkes, at de uopvarmede områder på figur 5-3 og 5-4 (lyserød) ikke konverteres fra na-

turgas til fjernvarme. 
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Figur 5-4 Oversigtskort, området syd for Jyllingevej 

 

 

Figur 5-5 Oversigtskort, området nord for Jyllingevej 
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BILAG 2 BEREGNINGER, RESUME 

 
 

 

 

 

Beregningerne fremgår af et eksternt bilag 2  
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BILAG 3 KUNDELISTE OG FORSYNINGSOMRÅDER 

 
Der vedlægges på digital form et eksternt bilag med polygoner på matrikelniveau for de aktuelle 

områder med henblik på kommunens indberetning af projektforslaget til Plandata.dk, jf. projekt-

bekendtgørelsens §26. 

 

I den forbindelse vedlægger RKF en polygon for de fjernvarmeforsynede områder i projektforsla-

get, så RK kan indlægge dem i Plandata.dk.  

 

Nedenstående kortudsnit fra Plandata.dk viser de resterende gule naturgasforsynede områder 

(gul). Når projektforslaget er godkendt og de tilhørende polygoner er indberettet, vil de gule om-

råder, der er med i projektforslaget, ændre status til fjernvarme (grøn). Samtidig vil de to min-

dre gule områder med kolonihaver, der ifølge BBR er uopvarmede, ændre status fra naturgas til 

uopvarmet.  
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BILAG 4 MATRIKLER, DER VENTES PÅLAGT SERVITUT 
 
Projektforslagets tracé forudsætter visse steder, at distributionsledningen efter aftale med kun-
derne kan placeres på private matrikler.  
 
RKF ønsker som hovedregel ikke at ekspropriere retten til at placere ledninger på private matrik-
ler, men vil forhandle med de aktuelle kunder. Der er flere muligheder for at placere ledningerne, 

hvorfor projektets realisering ikke er afhængig af ekspropriation. Hvis det ikke viser sig muligt at 
blive enige, vil anlægsoverslaget fordyres med et mindre beløb. 
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BILAG 5 FORUDSÆTNINGER 
 

 
Fjernvarmeledninger 

Anlægsoverslaget er baseret på nedennævnte enhedspriser for at etablere 10 bar ledninger i 

store veje i Hovedstadsregionen, og de inkluderer 25 % tillæg til administration, projektering, 

tilsyn og uforudsete udgifter.  

 

Set i forhold til priserne i 2021, er enhedspriserne hævet med 50 % for at tage højde for rimelige 

prisstigninger, der tager højde for stigende materialepriser og knaphed på ressourcer. 

 

Anlægsoverslaget er opdelt på hovedposter og dimensioner. 

 

 

Tabel 5-2 Anlægsoverslag ledningsnet 

 

Der regnes med en teknisk/økonomisk levetid for fjernvarmenet på 60 år, da der er afsat beløb 

af til udskiftning af eventuelle skader på rør som følge af udmattelsesbrud og, da selve det præ-

isolerede fjernvarmerør med svejsemuffer ser ud til at have en meget længere levetid end 60 år 

ud fra ældningsforsøg. RKF’s eksisterende fjernvarmenet, der blev anlagt for snart 40 år siden, 

udviser ikke tegn på ældning og ventes at kunne holde mindst 20 år endnu. Det skal ses i forhold 

til, at teknologien er forbedret i de seneste 40 år og, at driftstemperaturen vil være lavere i 

fremtiden.  

 

Brugerinvesteringer 

Investeringer i fjernvarmeunits og kondenserende naturgaskedler er baseret på nedenstående 

enhedspriser. Priser på fjernvarmeunits svarer til erfaringspriser for fjernvarmeunits med veksler 

til 10 bar ledningsnet, og de inkluderer 20 % tillæg til administration, projektering, tilsyn og 

uforudsete udgifter. 

 

Dimension

Net inkl. 

store stik

Stik små 

kunder

Middel pris 

ink. 25% Net

Middelpris 

stik Stik I alt

m m kr/m kr kr/m kr kr

DN15 0 0 4.731 0 3.548 0 0

DN20 15.551 74.338 4.731 73.573.652 3.548 263.769.809 337.343.461

DN25 5.886 0 4.731 27.848.088 3.548 0 27.848.088

DN32 7.406 0 5.307 39.304.936 3.980 0 39.304.936

DN40 4.530 0 5.502 24.924.183 4.127 0 24.924.183

DN50 5.315 0 5.885 31.275.172 4.413 0 31.275.172

DN65 4.642 0 6.423 29.816.373 4.817 0 29.816.373

DN80 1.829 0 7.172 13.115.187 5.379 0 13.115.187

DN100 1.300 0 8.274 10.753.321 6.206 0 10.753.321

DN125 448 0 9.732 4.362.233 7.299 0 4.362.233

DN150 83 0 11.244 937.502 8.433 0 937.502

DN200 0 0 14.051 0 10.538 0 0

I alt ledn. 46.991 74.338 255.910.647 263.769.809 519.680.455
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Tabel 5-3 Enhedspriser for kundeinstallationer 

 

 

 

Øvrige forudsætninger: 

 

Levetid fjernvarmeunits                      25 år 

Levetid naturgaskedler,                                    20 år 

Levetid varmepumper,                                     17 år 

 

 

Virkningsgrad gamle naturgaskedler                  90 %  

Virkningsgrad nye naturgaskedler                      96 %  

COP-faktor i gennemsnit for varmepumper          2,85 

 

D&V omkostninger fjernvarmeunits:     400 kr./inst./år + 10 kr./MWh 

D&V omkostninger fjernvarmenet                        0,5% p.a. af anlægssummen + 15 kr./MWh 

Administration og drift af fjernvarmesystemet      8 kr./MWh 

Administration og drift af fjernvarmesystemet  300 kr./kunde/år 

Projekt administration i 4 år                         1 mio.kr./år 

D&V omkostninger naturgasbrugeranlæg:      1.200 kr./inst./år + 12 kr./MWh 

D&V omkostninger varmepumper:                 2.400 kr./inst./år + 60 kr./MWh  
 
 
  

Varme Benyttel- Dim. Invest. Invest. Invest. Invest.

behov sestid kap. Fjv. Unit Gaskedel VP VP

MWh v h kW kr. kr kr. kr/kW

18 1.700 10 34.000 40.800 119.286 11.929

51 1.700 30 46.770 0 318.408 10.614

85 1.700 50 60.686 72.823 518.348 10.367

170 1.700 100 86.414 103.697 1.011.726 10.117

340 1.700 200 123.050 147.660 1.987.894 9.939

850 1.700 500 196.332 235.598 4.890.240 9.780

1.700 1.700 1.000 279.567 335.480 9.699.695 9.700
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Takster 2023 

De gældende takster pr. 9. juni 2023, ekskl. moms fremgår af nedenstående udsnit fra RKF’s 

hjemmeside. 

 

  
Det planlagte udbygningstillæg for projektforslagets områder er ikke angivet. 
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