
Side 1 af 1

Til
Børne- og Kulturforvaltningen

9. december 2014

ØKONOMIOVERSIGT bilag til åben dagsorden

Sag: Nyager Skole - Renovering af stor skolegård samt retablering af areal mod 
nord.

Prissætningsgrundlag Økonomisk 
overslag i kr.

Regnskab

Landindspektørplan 15.000       15.708 kr.
Rådgiverydelser - projektering, råd-
givning og udbud

          240.000     230.450 kr.

Anlægsarbejde herunder rydning og 
udskiftning af belægning

2.170.000 2.180.173 kr.

Uforudseelige udgifter 151.000     145.302 kr.

Samlede udgifter kr.
ekskl. moms

2.576.000 2.571.633 kr.

Attestation af
afdelingsleder/sagsbehandler / /

REGNSKABSBEMÆRKNINGER

Note 1

Anlægsbevilling: KB-dato: 17.12.2013                  kr.                 2.276.000
Tilskud fra Nyager Skole:    kr.                    300.000
Anlægsbevilling i alt: kr.                  2.576.000
Regnskab KB-dato: 27.01.2015                 kr.                2.571.633

Mer-/mindre forbrug i forhold til anlægsbevilling                        4.367 kr.

Note 2

Udgifter afholdt: År: 2014 kr.                                      2.571.633 kr.
År: kr.

kr.

Note 3
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