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Anmodning om samtykke til lukning af Slotsherrensvej ifm. 
brorenovering 
 
I forbindelse med en kommende renovering af Slotsherrens Bro 
(VB43, projekt nr. 01119), hvor Slotsherrensvej passerer over 
Harrestrup Å, anmoder Københavns Kommune hermed om Rødovre 
Kommunes samtykke til lukning af Slotherrensvej under 
anlægsanlægsarbejdet. Anlægsarbejdet forventes udført i 
sommerperioden 2015. 
 
Københavns Kommune planlægger flere nødvendige renoveringer af 
broer på indfaldsvejene, herunder også på Mørkhøjvej og 
Frederiksborgvej. Af hensyn til den overordnede trafikafvikling kan 
disse veje ikke afspærres samtidig. Slotsherrens Bro er bl.a. pga. den 
fysiske tilstand prioriteret først, og det er derfor vigtigt, at 
renoveringen af Slotsherrens Bro kan gennemføres i sommeren 2015. 
 
Under planlægning og projektering af brorenoveringen er forskellige 
udførelsesmetoder undersøgt med henblik på at opretholde 
gennemkørende biltrafik under anlægsperioden. Det konstateres på 
den baggrund, at sådanne løsninger er forbundet med stor 
sikkerhedsmæssig, tidsmæssig og økonomisk risiko, hvorfor 
Københavns Kommunes egen vejmyndighed har givet tilladelse til 
den midlertidige lukning. 
 
Der henvises i øvrigt til tidligere korrespondance samt møder mellem 
de to forvaltninger herunder følgende bilag; 

- VB43 Slotsherrens Bro 
Notat om trafikafvikling 

- VB43 Slotsherrens Bro 
Økonomisk særeftersyn 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Stine Cecilie Brink 
Enhedschef, Byrumsprojekter 
 
 
 
 

24-03-2015 
 
Sagsnr. 
2014-0254856 
 
Dokumentnr. 
2014-0254856-11 
 


