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Børne- og Kulturforvaltningen 

Her 
 

20.03.2015 

 

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden) 

 

 

Sted: Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

Sag:  Renovering af stuehuset 

 

 

Der er i investeringsoversigten i budget 2015 afsat 1.500.000 kr til renovering 

og istandsættelse af stuehuset på Rødovregaard.  

 

Bygningen er præget af betydelige sætningsskader, såvel indvendigt som udven-

digt, på grund af for svag fundering af facaden mod Damhusengen. Samtidigt er 

bygningens i øvrigt rummelige overetage ikke reelt anvendelig på grund af util-

strækkelige flugtvejsforhold.  

 

Bygningsafdelingen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udar-

bejdet et konkret forslag til gennemførelse af opgaven.  

 

Forslaget omfatter  

 Forstærkning af bygningens fundament  

 Udbedring af sætningsskader (revner) i bygningens konstruktioner og 

overflader  

 Istandsættelse af havestuen  

 Udskiftning af gulv i havestuen   

 Udbedring af nedbrudt udvendigt murværk  

 Udskiftning af bygningens vinduer  

 Brandsikring af den eksisterende trappe til overetagen  

 Etablering af ny indvendig flugtvejstrappe til overetagen  

 Indretning af overetagen til mødevirksomhed (belysning mv)  

 

Det er forudsat, at opgaven udbydes som fagentrepriser.   

 

Lov- og plangrundlag  

 

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.  

 

Økonomi  

 

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 1.500.000 kr.  

 

  

Bygningsafdelingen 
Tæbyvej 77 
2610 Rødovre 

Kontakt: 
Sagsbehandler:  
Hanne Hindsgaul 

Telefon 3637 7267 

Reference:  
Sag nr. 452-010  
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Hvis den foreslåede tidsplan følges, vil hele beløbet blive forbrugt i regnskabs-

året 2015.   

 

Gennemførelse af forslaget vil kun have marginal betydning for driftsudgifterne 

og giver dermed ikke anledning til justering af driftsbudgettet.   

 

Tidsplan  

 

Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget: 14.04.2015  

Behandling i Økonomiudvalget: 22.04.2015  

Behandling i Kommunalbestyrelsen: 28.04.2015  

Projektering og udbud:  maj-juni 2015  

Udførelse:   juni-august 2015  

Ibrugtagning:    primo september 2015  

 

 

Teknisk Forvaltning anbefaler,  

 

1. at forslaget godkendes,   

 

2. at tidsplanen godkendes,  

 

3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved 

Bygningsafdelingen med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og  

 

4. at der gives anlægsbevilling på 1.500.000 kr til projektet.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Bjarne Rieckmann / Jens Førby  

Stadsarkitekt   Afdelingsleder 

 

 

 

 

 


