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Børne- og Kulturforvaltningen 
Her 

 
20.10.2015 

 

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden) 
 
 
Sted: Islevbadet, Nørrevangen 8 
Sag:   Renovering af bassin og vandbehandling    
 
 
Der er i investeringsoversigten i budget 2016 afsat 10.350.000 kr til renovering 
af bassinkonstruktionerne og udskiftning af vandbehandlingsanlægget i Islev-
badet.  
 
Alle svømmebade i Danmark skal senest 1. juli 2017 opfylde de gældende hygi-
ejne- og miljøkrav for svømmebade. Islevbadet er opført i 1971 og kan ikke op-
fylde disse krav, medmindre hele vandbehandlingsanlægget fornys samtidigt 
med, at bassinet ombygges. Bevarelse af svømmebadet forudsætter endvidere 
en omfattende renovering af bassinkonstruktionerne.  
 
Bygningsafdelingen anslår på grundlag af gennemførte forundersøgelser, at 
disse arbejder kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme, og 
at den nødvendige samlede projektperiode er 14 måneder.  
 
Det er et ønske fra Børne- og Kulturforvaltningen, at projektet gennemføres i 
2016, så Islevbadet kan ibrugtages senest i januar 2017, når Vestbad lukker på 
grund af den planlagte ombygning dér.  
 
For at opfylde dette, er det nødvendigt at forprojekteringen igangsættes i 
2015. Der søges derfor herved anlægsbevilling på 600.000 kr til supplerende 
undersøgelser, programmering og forprojektering.  
 
Lov- og plangrundlag  
 
Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet.   
 
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.  
 
Økonomi  
 
De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 10.350.000 kr.  
 
Der søges i første omgang frigivet 600.000 kr til forprojektering mv.  

Bygningsafdelingen 
Tæbyvej 77 
2610 Rødovre 

Sagsbehandler: 
Lars Plenge 
Telefon 3637 7272 

Reference:  
Sag nr. 420-044  
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Tidsplan  
 
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget: 10.11.2015  
Behandling i Økonomiudvalget: 18.11.2015  
Behandling i Kommunalbestyrelsen: 24.11.2015  
 
Forprojektering mv:  november-december 2015  
Politisk godkendelse:   februar 2016  
Projektering og udbud:  januar-marts 2016  
Udførelse:   april-december 2016  
Ibrugtagning:    02.01.2017  
 
Godkendelse af projektet og ansøgning om den egentlige anlægsbevilling fore-
lægges til behandling i februar-møderækken.  
 
Islevbadet vil være lukket i perioden 4. april – 31. december 2016.  
 
 
Teknisk Forvaltning anbefaler,  
 

1. at tidsplanen godkendes,  
 

2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved 
Bygningsafdelingen med bistand fra ekstern rådgiver, og  

 
3. at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr til forprojektetering mv.  

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Robin Rahbek  / Jens Førby  
Ejendomschef   Afdelingsleder 
 
 
 
 
 


