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RODOVRE KOMMUNE

Notat om: Nyt fzlles bibliotekssystem Kultur- og Fritidsomradet
Sagsbehandler: Henning EImelund Dato: | 23. marts 2017

Til: Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: | 17/005448-1

Baggrund:

Markedet for bibliotekssystemer har gennem arerne veret kendetegnet ved en forholdsvis begranset konkurren-
ce med deraf fglgende monopollignende tilstande. Hertil kom, at de enkelte biblioteker for hovedpartens ved-
kommende lgftede udbudsforpligtigelsen pa egen hand. Et bredt udsnit af biblioteker tog derfor i 201 | initiativ til
forberedelsen af et udbud af et nyt falles bibliotekssystem, der samtidig skulle understgtte samarbejdet mellem
folke- og skolebiblioteker.

KOMBIT blev involveret og i Iebet af 2012 stillede kommunerne 30 medarbejdere til radighed, som faciliteret af
KOMBIT udarbejdede kravspecifikationerne til et bibliotekssystem, som kan handtere de basale biblioteksfunktio-
ner herunder udlan og aflevering. KOMBIT og et forretningsudvalg bestaende af repraesentanter fra 6 biblioteker
herunder skolebiblioteker har stiet for forberedelsen af det felles udbud.

I marts 2013 gik 87 kommuner i udbud med et fzlles bibliotekssystem. Udbuddet blev vundet af Dantek A/S, som
efterfalgende er blevet opkebt af Systematic. Yderligere 8 kommuner har sidenhen tilsluttet sig det felles biblio-
tekssystem, Cicero, sa det nu omfatter 96 kommuner.

Udrulningen af Cicero blev pabegyndt i oktober 2015, og forventes at vare afsluttet i lobet af 2017.

Nyt falles bibliotekssystem, Cicero, i Redovre:

Oprindeligt skulle Redovre overga i 4. kvartal 2015, men bl.a. klager fra en tidligere leverander over udbuddets
tildeling, med heraf opsattende virkning for udviklingen og udrulningen af Cicero, har medfert en sterre forsinkel-
se for udrulningen generelt pa landsplan.

| efteraret 2016 afholdtes et opstartsmade, hvor mulige interessenter pa tvars af kommunen blev inviteret. Der
blev ogsa etableret en projektorganisation med en styre- og projektgruppe med reprasentanter fra Bgrne- og
Kulturforvaltningen, skolerne (v./ Pedagogisk Udviklingscenter) og bibliotekerne med henblik pa at forberede im-
plementeringen i Redovre. Redovre Bibliotek varetager projektledelsen.

Overgangen til Cicero i Redovre sker i henhold til udrulningsplanen i uge 18 2017 og betyder, at savel skole- som
folkebiblioteker ikke vil have adgang til et bibliotekssystem fra torsdag den 4. maj til og med lgrdag den 6. maj,
hvorfor der ikke kan udlanes og afleveres bager mv. Den gvrige drift pa Redovre Bibliotek sgges opretholdt sa
normalt som muligt.

| praksis betyder Cicero: De basale biblioteksfunktioner er til stede, men umiddelbart kan bibliotekerne ikke som
nu advisere borgerne om overskridelse af linetiden pr. SMS. Sggning, reservering mv. i Cicero i forbindelse med
borgerbetjening vil veere mere omstandeligt. Det samme vil gore sig geldende med nogle af de bagvedliggende
funktioner herunder indgaelse af nye materialer. Der er allerede nu fokus pa forbedringer af Cicero, og disse tiltag
bliver ivaerksat efter systemet er faerdigudviklet primo juli 2017.

Modsat nu far bibliotekerne mulighed for at se, hvilke beskeder (digital post, mail og SMS) borgerne har modtaget.

Desuden sender Cicero automatisk rykkere til borgerne i forbindelse med mellemvarender og erstatninger som
digital post.
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Overordnet sikrer Cicero bibliotekerne en uafhangighed med hensyn til valg af leveranderer til systemets forskel-
lige moduler. Systemet skal ses som et slags puslespil, hvor der kan lagges nye brikker uden for store integrati-
onsproblematikker, da det bygger pa princippet om open source.

Et feelles bibliotekssystem vil tillige konsolidere det eksisterende samarbejde mellem bibliotekerne.

Gkonomi:
Implementeringen afholdes indenfor driftsbudgettet, idet det erstatter tidligere system.
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