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Børne- og Kulturforvaltningen

25.10.2018

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Sted: Rødovre Stadionhal, Elstedvej 40
Sag: Ny omklædningsbygning

Der er i investeringsoversigten i budget 2018 afsat 1.000.000 kr. og i 2019 afsat 
10.860.000 kr. til etablering af et nyt anlæg omklædningsbygning til Stadionhal-
len som erstatning for den eksisterende der havde så graverende sætningsska-
der at den ikke stod til at redde. 

Der er gennemført bygningsundersøgelser i  2017/18, og Bygningsafdelingen 
har herefter i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og brugerne ud-
arbejdet et konkret forslag jf. vedlagte projektforslag.

Forslaget omfatter opførelse af en nybygning på 433 m2 med samme placering 
som eksisterende bygning vest for stadionhallen. Bygningen opføres som muret 
bygning og med fokus på driftsvenlige materialer og overflader. Den indrettes 
med 7 omklædningsrum med hver sit baderum og toilet. Omklædningsrumme-
ne kan anvendes både af inde og ude brugere.

Under byggeriet etableres der 5 omklædningsrum i pavilloner på parkeringsare-
alet vest for den nye hal og med overdækning til de eksisterende bygninger.

Projektet vil blive sendt i udbud i december måned i hovedentreprise med 3 
bydende, jf. lukket sag.

Lov- og plangrundlag 

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomi

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 11.860.000 kr.

Der regnes ikke med øgede driftsudgifter i forbindelse med forslaget.

Tidsplan 

Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget: 13.11.2018

Bygningsafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Kontakt:
Sagsbehandler: 
Tine Larsen
Telefon 3637 7267

Reference: 
Sag nr. xxx
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Behandling i Økonomiudvalget: 21.11.2018
Behandling i Kommunalbestyrelsen: 27.11.2018
Projektering og udbud: maj 2018 - december 2018
Udførelse: marts-november 2019
Ibrugtagning: primo december 2019

Teknisk Forvaltning anbefaler, 

1. at projektforslaget godkendes,

2. at tidsplanen godkendes,

3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved 
Bygningsafdelingen med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og

4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 
10.860.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Bilag:
 Projektforslag, oktober 2018

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen / Tine Larsen 
Afdelingsleder Sagsarkitekt

Bilag: Projektforslag, oktober 2018 


