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Rødovre Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Bygningsafdelingen  

ØKONOMIOVERSIGT 

Sted: Ved Kærhuset
Sag: Midlertidig institution i 5 år ved Kærhuset, 160 enheder

Sag nr.: 395-005

Fase Overslag
forslagsfase

Overslag
udbudsfase

Regnskab

Dato 20-08-2018 17.12.2018

Indtægter i forbindelse med 
byggesagen    

Projektering og tilsyn 
Bygning 150.000 150.000  

Projektering og tilsyn 
Friareal   

Byggeudgifter (transport /opstil-
ling af pavillon) 3.700.000 2.975.000

Byggeudgifter (køkken/elevator) 1.200.000
Byggeudgifter
(Følgeudgifter) 1 2.025.000

Friareal 
(håndværkerudgifter mv) 4.600.000 4.600.000

Uforudsete udgifter 400.000
Løst inventar 1.300.000 1.000.000 

Omkostninger 150.000 150.000

Særlige installationer 
til IT og sikring 50.000 50.000 

Særlige foranstaltninger til 
forskønnelse af byrummet 
Vinterforanstaltninger 

Andet  

Samlede udgifter 
kr. ekskl. moms 9.950.000 12.550.000

Attestation af
afdelingsleder/sagsbehandler JOI/TMK JOI/TMK /

1  – UFO 0.4 mil. Kr. – fremføring af stikledninger 0.4 mio. kr. – omlægning af kloak 0.3 mio. kr. - etablering af sand-
bund 0.425 mio. kr. – ABA/brandplan/ABDL 0.5 mio. kr.


