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BEVILLINGSOPLAG til anlegsbevilling (aben dagsorden)

Sted: Radovre Skole, udbygning af indskoling.

Sag: Udbygning af indskoling med 4 klasser.

Der er i budget 2019 afsat 13.000.000 kr. til udvidelse af indskolingen.
Projektet er bl.a. planlagt til at omfatte:

e Udvidelse med yderligere 4 klasseverelser.
e Tilpasning til den eksisterende nye Vestflgj

Der sgges herved anlegsbevilling pa 13.000.000 kr. til projektering og udferel-
se i fagentrepriser.

Der er nedsat en projektgruppe med politisk deltagelse og deltagere fra Rad-
ovre Skole, Skolebestyrelsen, BKF og TF.

Der er i indledende fase arbejdet med tre forskellige udbygningsforslag hvoraf
projektgruppen har valgt at ga videre med et forslag om en selvstandig byg-

ning, i det folgende benzvnt "Havehuset”.

Havehuset, er en udbygning syd-vest for Nye Vestflgj og er pa ca. 510 m2, med
4 undervisningslokaler med tilhgrende birum.

Projektet beskrives i vedlagte bilag.

Det valgte forslag har den fordel at der ikke bliver brug for genhusning under
byggeriet med dertil harende omkostninger.

Dispositionsforslaget bliver videre bearbejdet i en proces med brugerdeltagelse
og udbud vil ske i fagentreprise.
Lov- og plangrundlag

Rodovre Kommunes byggestyringsregler.



QGkonomi

Udgiften til etablering af projektet anslas til 13.000.000 kr.

Tidsplan

Behandling i Barne- og Skoleudvalget: 11.06.2019
Behandling i @konomiudvalget: 19.06.2019
Behandling i Kommunalbestyrelsen: 28.06.2019
Projektering og udbud: juli-november 2019
Udforelse: januar 2020- juni 2021
Ibrugtagning 01.08.2021

Teknisk Forvaltning anbefaler,
I. atforslaget godkendes,
2. at tidsplanen godkendes,

3. at gennemforelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved
Bygningsafdelingen med bistand fra teknisk radgiver,

4. at der gives bevilling pa 13.000.000 kr. til udferelse af projektet,

Med venlig hilsen

Jorn Olav Ipsen / Thilde Kristiansen
Afdelingsleder Projektleder
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