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Børne- og Kulturforvaltningen
Her

17-03-2020

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Sted: Rødovre Skole, udbygning af indskoling.
Sag: Udbygning af indskoling med 4 klasser. Blød bund

Der er i budget 2019 afsat 13.000.000 kr. til udvidelse af indskolingen.

Projektet er bl.a. planlagt til at omfatte:

 Udvidelse med yderligere 4 klasseværelser.
 Tilpasning til den eksisterende nye Vestfløj

Der er givet en anlægsbevilling på 13.000.000 kr. til projektering og udførelse i 
fagentrepriser.

Inden udbud blev det klart at der var en udfordring med blød bund på det sted 
hvor der skal bygges.

Derfor er det nødvendigt at udgrave helt ned til bæredygtigt jordlag, dvs. fra 
1.5 meter til ca. 2 meter under nuværende terræn og derfra opbygge en grus-
pude til et niveau der svarer til frostfri dybde og derfra bygge et "normalt” hus.

Dette arbejde kan ikke holdes inden for den oprindelige budgetramme på 13 
mio. kr. hvorfor der i budget 2020 er afsat ekstra 2.800.000,- kr. til byggeriet.

Der er for arbejdet indhentet licitationstilbud på dette ekstraarbejde samtidig 
med udbuddet for selve byggeriet.

Lov- og plangrundlag 

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomi 

Udgiften på 2.800.000 kr til etablering af ekstrafundering afsat i budget 2020 fri-
gives

Tidsplan 

Bygningsafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Kontakt:
Sagsbehandler: 
Jørn Olav Ipsen
Telefon 3637 7263

Reference: 
Sag nr. 318-052 
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Behandling i Børne- og Skoleudvalget: 14.04.2020
Behandling i Økonomiudvalget: 22.04.2020
Behandling i Kommunalbestyrelsen: 28.04.2020

Teknisk Forvaltning anbefaler, 

1. at forslaget godkendes, 

2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved 
Bygningsafdelingen med bistand fra teknisk rådgiver, 

3. at der gives bevilling på 2.800.000 kr. til udførelse af projektet, 

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen / Thilde Kristiansen
Afdelingsleder Projektleder


