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1. RESUME 

Der er bred enighed i Folketinget om at fastholde målsætningen om, at Danmark skal være uaf-

hængig af fossile brændsler i 2050. I klimaaftalen af 22. juni 2020 blev således fremlagt en 

række initiativer til at opnå målsætningen herunder, at gas og oliefyr skal udfases og erstattes af 

fjernvarme og individuelle varmepumper. 

 

Dette tiltag har fået særlig høj prioritet i 2022 som følge af krigen i Ukraine, og Regeringen har i 

sit udspil Danmark Kan Mere II henstillet, at kommunerne inden udgangen af 2022 oplyser hus-

holdninger med olie og gasfyr, om de kan få fjernvarme senest i 2028. I Klimaaftalen af 25. juni 

2022 om grøn strøm og varme er yderligere fremlagt initiativer, der vil fremme udbygningen 

med fjernvarme, men samtidig også skærper kravet til, at fjernvarmen skal være konkurrence-

dygtig. Målet er nu, at individuel forsyning med naturgas skal være helt udfaset inden 2035. 

 

Som et første led i at implementere denne Klimaaftale har KL og Regeringen den 29. juni 2022 

indgået aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til 

borgerne1. Regeringen og KL er blandt andet enige om følgende:  

 

 Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i 

de områder, der i dag er gasforsynede.   

 Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar 

besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til 

en anden løsning som fx varmepumpe.  

 Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektfor-

slag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt mhp., at kommunerne kan godkende pro-

jektforslagene inden udgangen af 2023. Der gennemføres en indsats for at understøtte 

planlægningsprocessen og udarbejdelse af projektforslag gennem forenklede procedurer, 

rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for 

standardskabeloner for projektforslag.  

 

Rødovre Kommune genoptog arbejdet med varmeplanlægningen efter år 2000 og godkendte ud-

bygning med flere projektforslag for fjernvarme i tæt bebyggede områder. Denne udbygning er 

afsluttet. Efterfølgende i 2010 godkendte Rødovre Kommune en varmeplan for at konvertere de 

resterende gasforsynede områder til fjernvarme med udgangspunkt i en udbygningsplan fra Rød-

ovre Kommunale forsyning (RKF). Implementeringen med projektforslag blev imidlertid sat i bero 

på grund af lave gaspriser. Set i lyset af de energipolitiske kursændringer i 2021 godkendte RK i 

2021 et projektforslag fra RKF for fjernvarme til den sydlige del af varmeplanens område. 

 

Denne varmeplan, september 2022, opdaterer varmeplanen fra 2010, idet den omfatter de re-

sterende områder, i den nordlige del af Kommune, som endnu ikke er godkendt til fjernvarme. 

 

Opdateringen sker i henhold til det cirkulære, som Energistyrelsen har udarbejdet i henhold til 

Klimaaftalen og aftalen med KL med fokus på samfundsøkonomi. Varmeplanen vil i 2023 blive 

efterfulgt af projektforslag fra RKF, som vil redegøre mere detaljeret for, hvordan fjernvarmen 

kan udbygges med god selskabs- og brugerøkonomi i disse områder. 

 

Varmeplanen viser, at det er samfundsøkonomiske fordelagtigt at konvertere alle de resterende 

gasforsynede områder i den nordlige del af kommunen til fjernvarme set i forhold til, at varme-

forbrugerne alternativt skal etablere individuelle varmepumper. Varmeplanen fortrænger natur-

gas til individuelle kunder med varme fra VEKS svarende til en CO2 emission fra naturgas på 

13.000 tons/år. 

 

Varmeplanen viser også, at det er fordelagtigt for kunderne og, at økonomien kan balanceres så 

økonomien også er neutral for RKF på lang sigt. 

                                                
1 https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/juni/aftale-med-kl-om-klar-besked-om-fjernvarme/  

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/juni/aftale-med-kl-om-klar-besked-om-fjernvarme/
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2. INDLEDNING 

2.1 Formål 

 

Denne varmeplan, der skal behandles af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022, skal 

fastlægge opvarmningsformen for de resterende områder i Rødovre Kommune, som ikke er ud-

lagt til fjernvarme ud fra samfundsøkonomiske kriterier og ud fra en helhedsvurdering og efter 

offentlig høring. 

 

I de områder, hvor fjernvarme ikke er samfundsøkonomisk fordelagtig, vil varmeplanen angive, 

at naturgasforsyning ikke være mulig på længere sigt.  

 

Varmeplanen vil samtidig være grundlaget for, at der kan udarbejdes projektforslag i henhold til 

Projektbekendtgørelsen for de områder, der er udlagt til fjernvarme. 

 

2.2 Plangrundlag 

Udgangspunktet for varmeplanen er den gældende områdeafgrænsning mellem de kollektive for-

syningsformer, fjernvarme, naturgas og den ikke kollektive forsyning. 

 

Den gældende områdeafgrænsning, som er resultatet af godkendte delvarmeplaner og projekt-

forslag siden 1980, er indberettet til Plandata. 

 

De to nedenstående udsnit af Plandata viser status for Rødovre kommune opdelt på en nordlig 

og en sydlig del. 

 

 

Figur 2-1 Plandata for Rødovre nordlige del 
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Figur 2-2 Plandata for Rødovre, sydlige del 

 

Udsnittene fra Plandata viser de godkendte fjernvarmeområder (grønt) og de godkendte gasom-

råder (gult). Alle de godkendte fjernvarmeområder forsynes af RKF bortset fra to små områder 

ved krydset mellem M3 og Slotsherrensvej, som forsynes af Glostrup Forsyning i henhold til et 

projektforslag, der er godkendt af både Rødovre og Glostrup Kommuner. 

 

Der skal således tages stilling til den fremtidige forsyning af de gule områder, der i dag forsynes 

med gas fra EVIDA. 

 

2.3 Organisation 

 

Rødovre Kommune vil anmode RKF om at fortsætte udbygningen og udarbejde projektforslag i 

2023 for at implementere varmeplanen. 

 

Rødovre Kommune og RKF har været i dialog med VEKS om, hvordan den ekstra forsyning kan 

tilvejebringes fra de tre berørte vekslerstationer, der kan forsyne de områder, der påtænkes 

konverteret til fjernvarme. 

 

Med hensyn til det nordvestligste område anmodes RKF om at koordinere projektforslaget med 

Glostrup Forsyning og VEKS med henblik på at udnytte fjernvarmen på den mest økonomiske 

måde, herunder at se på muligheden for at udnytte mere effektiv lavtemperaturvarme fra Vest-

forbrændings planlagte anlæg for CO2 fangst mv. 

 

2.4 Forundersøgelser og områdeafgrænsning 

 

2.4.1 Kort 

I varmeplanen redegøres for den kommende opvarmningsform for hele kommunens område, idet 

kommunens område, som vist på kortet, opdeles i følgende områder: 

 

1. Eksisterende fjernvarme, der forsynes af RKF (grøn) 

2. Eksisterende fjernvarme, der forsynes af Glostrup Forsyning (grøn) 

3. Gasområder, der konverteres til fjernvarme fra RKF (blå) 

4. Områder uden kollektiv varmeforsyning (grå) 

 

Der er ikke udpeget områder, der ændres fra gas til ikke planlagt forsyning, og der er ikke udpe-

get områder, der konverteres fra ikke planlagt til fjernvarme. 
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Figur 2-3 Oversigtskort 

 

Samlet set betyder planen, at alle opvarmede bygninger i kommunen vil få mulighed for at bliver 

tilsluttet fjernvarmen. 
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2.4.2 Bebyggelse 

De ejendomme, der med fordel kan konverteres fra gas til fjernvarme, omfatter i alt ca. 540.000 

m2 bebygget areal, som er opdelt i tre områder i den nordlige del af kommunen, som vist i ne-

denstående tabel. Dertil kommer et par mindre ejendomme i et område i den sydlige del af kom-

munen. 

 

Varmebehovet er anslået til ca. 72.000 MWh ud fra standard enhedsforbrug for de typiske be-

byggelser. 

 

Samfundsøkonomiens følsomhed overfor varmebesparelser og forventet tilslutningsgrad belyses. 

 

I de kommende projektforslag bør det endelige varmebehov og opvarmningsformerne afstem-

mes i forhold til EVIDA’s opgørelse og oplysninger om opvarmningsform i BBR-registret. 

 

Tabel 2-1 Bebyggelse og varmebehov i varmeplansområderne 

 

2.4.3 Arealafståelse og servitut 

RKF oplyser, at man ikke påregner, at der skal etableres ledninger på private matrikler med min-

dre, det er fordelagtigt og sker efter aftale med grundejeren. 

Områderne kan forsynes uden, at der skal etableres vanskelige krydsninger, herunder anlæg på 

private matrikler. 

2.5 Myndigheder 

 

2.5.1 Forhold til anden lovgivning 

Varmeplanen kan gennemføres alene ved, at forsyningen fra VEKS udvides med fjernvarmenet, 

der nedgraves. 

 

I projektforslaget skal efterfølgende udarbejdes en VVM screening, hvor disse forhold oplyses.  

 

  

Rødovre Kommune Antal BBR areal

Varme- 

behov

Specifikt 

varmebehov

Fjernvarmeudbygning kunder m2 MWh kWh/m2

Islev (vest for M3) 1.282 192.759 25.194 131

Nord for Jyllingevej 936 144.497 19.329 134

Syd for Jyllingevej 1.372 206.845 27.219 132

I alt 3.590 544.100 71.742 132
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3. ANLÆGSBESKRIVELSE FOR FJERNVARMEOMRÅDER 

3.1 Anlæggets hoveddisposition 

 

3.1.1 Udstrækning 

På bilag 1 er vist de fjernvarmeforsynede områder med de distributionsledninger, større stikled-

ninger og bebyggelser, der er omfattet af varmeplanen. Desuden er vist de eksisterende fjern-

varmeledninger, som tilhører RKF. 

 

3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold 

Det samlede potentielle varmebehov, indenfor varmeplansområder, er anslået til 72.000 MWh.  

I nedenstående tabel er der redegjort for det forventede varmebehov og kapacitetsbehov for 

varmeplansområdet samt for det samlede behov efter udbygningen. 

 

Tabel 3-1 Kapaciteter 

 

Projektets fjernvarmenet og kundeinstallationer udlægges efter det potentielle varmebehov. 

Summen af alle de kapaciteter, der skal installeres hos kunderne er ca. 50 MW, mens der som 

følge af samtidighedsforhold og fælles reservekrav kun skal etableres 27 MW ekstra 

produktionskapacitet i det sammenhængende fjernvarmesystem.  

Der regnes med, at denne skal etableres effektivt af VEKS med nye anlæg og 

varmeakkumulatorer, men den kan også blive til rådighed, hvis de eksisterende kunder 

energirenoverer og dermed sænker behovet. 

Ved fortætning af den eksisterende bygningsmasse vil bebyggelsesgraden øges, ældre bygninger 

vil blive erstattet af nye bygninger med større areal, men med mindre specifikt varmebehov og 

lavere returtemperatur.  

Da tilslutning af forbrugerne indenfor varmeplansområdet øger det samlede kapacitetsbehov til 

fjernvarmenettet med 27 MW, bliver der, alt andet lige, behov for, at VEKS tilvejebringer tilsva-

rende ekstra spidslastkapacitet, ligesom der bliver behov for at opgradere vekslerstationerne un-

der hensyntagen til udviklingen i det samlede varmebehov og returtemperaturen hos de eksiste-

rende kunder.  

 

I den forbindelse bør undersøges, om det er fordelagtigt at overføre mere kapacitet til det nord-

ligste område 1 med forsyning fra Madumvej ved at samkøre RKS net, der forsynes fra Madum-

vej veksleren med Glostrup Forsynings net i Ejby Industriområde, der forsynes fra VEKS’s veks-

ler på Vestforbrænding. Det kan ske ved, at Vestforbrænding etablerer et nyt lavtemperaturud-

tag, som dels forsyner et nyt lavtemperaturnet i Skovlunde, dels forsyner VEKS med en ledning, 

de føres direkte til Glostrup Forsyningsnet og derfra videre til RKF’s net. Samlet kan de tre net 

ved samkøring bliver forsynet fra tre varmekilder. 

 

 

Rødovre Kommune

Varme- 

behov

Forventet 

tilslutning Nettab

Behov til 

net

Maks kap. 

Til net RKF VEKS 

Fjernvarmeudbygning MWh MWh MWh MWh område veksler

Islev (vest for M3) 25.194 22.675 4.392 27.066 10 Område 1 1) Madumvej

Nord for Jyllingevej 19.329 17.396 3.066 20.462 7 Område 2 Broparken

Syd for Jyllingevej 27.219 24.497 4.010 28.507 10 Område 3 Rødovre Centrum

0 0 0

I alt 71.742 64.568 11.468 76.035 27

Andel af potentielt marked 100% 90%

Varmetab 15%



 

RØDOVRE KOMMUNE 2022 10-25 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Forsyningssikkerhed 

Varmeplanens områder skal forsynes med samme forsyningssikkerhed som RKF’s øvrige kunder. 

 

Der skal i projektforslaget redegøres for, hvordan der forsynes fra VEKS transmissionsnet via 

vekslerstationerne på afgreningen mellem Vestforbrænding og VEKS’s hovedtransmissionsled-

ning. 

 

3.2 Varmeplanens gennemførelse 

 

3.2.1 Tidsplan 

Tidsplanen for udbygning af fjernvarme i de tre områder anslås til følgende 

 

 

Tabel 3-2 Udbygningstakt for områderne 

 

I det efterfølgende projektforslag vil der blive redegjort nærmere for udbygningen. 

 

Ledningsanlæg afsluttes senest 5 år efter at projektforslaget er godkendt i 2023, dvs. i 2028.  

 

RKF har erfaring for, at der op mod 65% af de potentielle kunder anmoder om fjernvarme inden 

ledningsarbejdet er påbegyndt. Derfor kan påregnes en endnu højere tilslutning. 

 

Kurven nedenfor viser den forudsatte tilslutningstakt til nye ledninger med en starttilslutning på 

65% og en sluttilslutning på 90% 10 år efter, at ledningen er anlagt. 

 

 

Figur 3-1 Udvikling i varmebehov 

 

3.2.2 Anlægsudgifter for varmeplanen 

Anlægsudgifterne ved maksimal udbygning i prisniveau 2022 og ekskl. moms og den forven-

tede finansiering er vist i tabellen nedenfor. 

Rødovre Kommune Udbygning

Fjernvarmeudbygning af fjernvarmenet

Islev (vest for M3) 2026-2028

Nord for Jyllingevej 2025-2027

Syd for Jyllingevej 2024-2026
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Tabel 3-3 Investering og finansiering 

 

  

Investeringer i varmeplan ved 100% tilslutning mio.kr.

Fjernvarme stik 226

Fjernvarme distributionsnet 230

RKF veksleranlæg 3

VEKS spidslast og vekslere 25

Kundeinstallationer 124

Investeringer i alt 608

Finansiering af varmeplanen mio.kr.

RKF, hvis alle vælger abonnement 583

Kunderne 0

VEKS 25

I alt 608
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4. VURDERING AF VARMEPLANEN 

Det er en energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler og, at 

vindenergien og biomasse skal yde et væsentligt bidrag. Det er derfor vigtigt, at fjernvarmen ud-

bygges overalt, hvor det er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk fordelagtigt, da fjernvar-

men har mulighed for at udnytte både biomassekraftvarmen og den fluktuerende vindenergi på 

længere sigt. 

 

I klimaaftalen af 22. juni 2020 indgår bl.a., at udfasningen af naturgas til opvarmning skal frem-

skyndes og, at fjernvarmeprojekter ikke længere skal belyses i forhold til fossile brændsler, hvis 

det besluttes af Kommunalbestyrelsen. 

 

4.1 Driftsforhold 

 

De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra RKF på lige fod med de eksisterende forbrugere i 

forsyningsområdet.  

 

VEKS vil være ansvarlig for den fysiske levering af varmen fra transmissionsnettet. VEKS vil gen-

nem Varmelast sikre, at varmen produceres på den mest økonomiske måde under hensyntagen 

til markedet for energi og gældende rammebetingelser. 

 

4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 

 

4.2.1 Varmeplanens med basisforudsætninger 

De samfundsøkonomiske beregninger er i denne varmeplan baseret på Energistyrelsens forud-

sætninger af februar 2022 og Finansministeriets nøgletalskatalog af 2. marts 2021. 

 

Varmebehovet er justeret på grundlag af oplysninger fra BBR og fra EVIDA, som har oplyst om 

det samlede varmebehov for de store og små gasforsynede forbrugere i hvert område. 

 

Varmeplanen er ikke belyst i forhold til fortsat naturgasforsyning, idet RK i 2021 besluttede, at 

fremtidige projektforslag ikke skal vurderes i forhold til fossile brændsler, jf. Projektbekendtgø-

relsens §15, stk. 5. 

 

I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er der i henhold til Energistyrelsens forudsætninger ind-

regnet:  
 miljøgevinsten ved reduktion af CO2 indenfor og udenfor kvotemarkedet 

 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O. 

 miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler 

 afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,10 

Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,28. 

 

4.2.2 Samfundsøkonomiske model for beregning af fjernvarmeprisen 

Den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR er baseret på analyser med program-

met Balmorel, som er tilgængelig på VEKS’s hjemmeside. 

 

 

Tabel 4-1 Samfundsøkonomisk resultat hovedforudsætning med VEKS model 

Samfundsøkonomisk nutidsværdi VEKS-model Beregningspriser Fjernvarme Reference

Investering inkl. scapværdi 1000 kr 364.798 438.050

D&V 1000 kr 86.366 152.539

Brændsel og produktion, inkl. transmission 1000 kr 274.184 216.661

Miljø 1000 kr 15.689 2.863

Afgiftsforvridningstab 1000 kr -1.738 -186

Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 739.298 809.927

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 70.629

Samfundsøkonomisk forrentning % 6%
Balancepris for energi i beregningspriser kr/MWh 367 332
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Det ses, at der med VEKS’ model er en samfundsøkonomisk gevinst på 71 mio. kr. i 2022 for en 

20-årig tidshorisont med diskonteringsrenten 3,5 %. Den interne rente er 6 %, jf. beregningerne 

i bilag 2. 

 

Det er i metoden bag disse beregninger antaget, at der som følge af den ekstra kundetilgang in-

vesteres i ekstra grundlastkapacitet, som dermed regningsmæssigt kommer til at forsyne stør-

stedelen af de nye kunder. Da denne kapacitet isoleret set ikke er samfundsøkonomisk fordelag-

tig, er beregningen på den sikre side. Beregningen viser, at den marginale varmeproduktion ko-

ster samfundet 367 kr./MWh, hvilket er mere end prisen på varme fra biomassekedler eller små 

varmepumper. Trods denne høje pris er fjernvarmen fordelagtig for samfundet, da fordelen også 

skyldes, at der spares store investeringer i individuelle varmepumper ved at udnytte den eksiste-

rende fjernvarmeinfrastruktur og nye fjernvarmeledninger med lang levetid. 

 

Kundesammensætningen er således, at 97 % af varmebehovet er til små kunder med elbehov 

under 20 MWh hvor den samfundsøkonomiske elpris er størst, svarende til C-tarif. 

 

4.2.3 Øvrige miljøforhold 

De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

CO2-emissionen, er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger og må ikke tillægges no-

gen vægt i vurderingen af fjernvarmen i forhold til de individuelle varmepumper, jf. Varmeforsy-

ningslovens §1. 

Realisering af varmeplanen er en langsigtet investering, der er med til at realisere den langsig-

tede målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler på den mest samfundsøkonomiske 

måde. 

Det er rimeligt at antage, at den gas, der fortrænges, er naturgas, da produktionen af biogas til 

naturgasnettet er uafhængig af afsætningen til de individuelle varmekunder, og da det netop er 

meningen med konvertering fra gaskedler til enten fjernvarme eller individuelle varmepumper, at 

den fossile naturgas skal ud af gassystemet. Med denne antagelse medfører projektet ved fuld 

udbygning til 90% af markedet, at der spares ca. 13.000 tons CO2 om året. 

I varmeplanen og alternativet med individuelle varmepumper fortrænges de samme naturgas-

kedler, men ifølge Energistyrelsens beregningsforudsætninger, svarer det til en lavere CO2 emis-

sion fra gasnettet. Det skyldes, at Energistyrelsen har oplyst om en gennemsnits emission fra 

blandingen af naturgas og opgraderet biogas. 

Virksomheder, der udarbejder grønne regnskaber, kan have interesse i at få oplyst CO2-indholdet 

i fjernvarmen og i elforsyningen, jf. VEKS’s miljødeklaration, men disse værdier afspejler ikke 

samfundsøkonomien og kan således ikke benyttes til valg af opvarmningsform. 

4.3 Selskabsøkonomi for RKF 

RKF køber al varmen fra VEKS til puljeprisen. For at give incitament til udbygning betales ikke 

fast afgift for tilsluttet varmebehov i de første 5 år. Herefter indregnes behovet jævnt i et rul-

lende gennemsnit over de efterfølgende 3 år. Der regnes med VEKS’ puljepris for 2022. 

 

De selskabsøkonomiske indtægter i varmeplanen er baseret på RKF’s tarif pr 1. marts 2022 sup-

pleret med en tarif for en ny abonnementsordning. 

 

Eksisterende tarif 

 For eksisterende bebyggelse regnes med et tilbud, hvor der gives 100 % rabat på tilslut-

ningsbidraget. 

 Det årlige abonnementsbidrag for kundetype 1 er en fast værdi pr. år. 

 Grundlaget for beregning af det årlige faste bidrag er baseret på BBR-arealet for kunde-

type 1 og normalårsforbruget ved tilslutning for kundetype 2.  

 Abonnementsbidraget og det faste bidrag samt den variable pris reguleres hvert år iht. 

langtidsbudgettet.  
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Abonnementsordning 

 En fast ydelse på 250 kr./md. pr. kundeinstallation ekskl. moms. for kundetype 1. 

 

Udbygningstillæg 

 Det er i beregningerne antaget, at RKF må tilføje et udbygningsbidrag på 2.000 

kr./kunde for kundetype 1 for at få selskabsøkonomien til at balancere over 30 år. Dette 

tillæg vil kunne nedsættes væsentligt, hvis RKF modtager tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

 

Det antages, at alle nye kunder tilsluttes efter abonnementsordningen. Med de givne forudsæt-

ninger balancerer selskabsøkonomien for de nye kunder således, at de bidrager med positiv likvi-

ditet efter 30 år. 

 

  

Figur 4-1 Likviditet i faste priser 

 

Langtidsgælden, der svarer til lineær afskrivning (blå kurve), tænkes optaget med langfristede 

30-årige serielån, der modsvarer afskrivningsprofilet. Det ses, at langtidsgælden stort set er af-

viklet mod 2050, men at der på ny optages lån til reinvesteringer af vekslere og armaturer i kun-

deinstallationer, som forudsættes at have en levetid på 25 år. 

 

 

Gevinsten for RKF som nutidsværdi med indregning af scrapværdi er 91 mio. kr. og den interne 

forrentning er 2,1%  
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Figur 4-2 Selskabsøkonomi for RKF som nutidsværdi 

 

 

4.4 Følsomhedsvurdering 

I det følgende set på betydningen af væsentlige parametre. 

 

 

Tabel 4-2 Oversigt over følsomhedsberegning 

 

Varmebehov og investeringer for hver beregning oplyses i tabellen som kontrol. 

 

Årlige driftsudgifter 1000 kr

Årlige faste D&V omkostninger af nye net 39.129

D&V omkostninger drift af kundeinstallationer 26.572

D&V marginale udgifter 5 kr/MWh 5.249

Årlig administration 15.945

Projektadministration i 4 år 1291 1000 kr/år 5.039

Fast afgift til VEKS (5 års fritagelse) 100 kr/MWh 105.114

Variabel produktion ab værk 252 kr/MWh 264.504

Årlige driftsudgifter 461.551

Kapitalstrøm 1000 kr

Investering inkl scrapværdi og afkobling -207.437

Tilslutningsafgifter i alt 0

Salgsindtægter normal tarif 607 537.468

Salgsindtægter abonnement og udbygning 252 222.692

Årlige driftsudgifter -461.551

Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi 91.171

Årlig nettokapital i reference, ingen udbygning 0

Årlig kapitalstrøm alternativ-ref 91.171

Intern forrentning af investeringen 2,5%
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Varmebehov tilsluttet, MWh 64.568 64.568 64.568 51.654 50.219 64.568

Investering i fjernvarme, mio.kr. 456 502 456 456 456 456

Investering i varmepumper, mio.kr. 501 501 601 501 501 501

Samfundsøkonomisk nutidsværdi, mio.kr. 68 35 137 54 32 95

Samlet gæld i 2052, mio.kr. lb. 26 98 72 257 101 26

Selskabsøkonomisk nutidsværdi, mio.kr. 91 72 77 6 53 91

Kundernes nutidsværdi, mio.kr. 46 46 120 198 39 100

Lokalsamfundets nutidsværdi, mio.kr. 137 117 197 203 91 192
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Tabellen viser nogle af de vigtigste resultater: 

 

 Samfundsøkonomisk gevinst som nutidsværdi 

 Samlet gæld i 2052 efter 30 år 

 Selskabsøkonomisk gevinst som nutidsværdi 

 Brugernes gevinst som nutidsværdi 

 Lokalsamfundets gevinst som summen af selskabets og brugernes nutidsværdi 

 

Sidstnævnte er særlig vigtig, da det selskabsøkonomiske resultat kommer kunderne til gode. 

 

 

Figur 4-3 Følsomhedsberegning 

 

I det følgende kommenteres de enkelte beregninger. 

 

4.4.1 Stigende anlægsinvesteringer i fjernvarmenet 

Den mest kritiske forudsætning er investeringen i fjernvarmenet, da de bydende i starten af 

2022 endnu ikke havde mobiliseret ressourcer nok til den stigende efterspørgsel. Priserne fra 

2021 er reguleret op med 35 %, og i variationsberegningen tillægges yderligere 20 % stigning.  

 

4.4.2 Stigende investeringer i varmepumper og fjernvarmekundeanlæg 

Der er også stor efterspørgsel efter varmepumper og lang leveringstid. Priserne fra 2021 er op-

reguleret med 14 %, og i variationsberegningen tillægges yderligere 20 % stigning. Der tilføjes 

også 20 % stigning til fjernvarmekundeanlæg. 

 

4.4.3 Varmesalgets udvikling 

Man kan forvente to modsatrettede udviklingstendenser i varmemarkedet. 

På den ene side vil forbrugerne spare på varmen, og varmebehovet til ny bebyggelse vil være 

væsentlig mindre pr. m2 opvarmet areal. På den anden side vil bebyggelserne og særligt er-

hvervsområderne fortættes. Disse forhold trækker i hver sin retning.  
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For at vurdere følsomheden overfor faldende varmebehov antages, at det samlede behov redu-

ceres med 20 % alle 20 år. 

Det reducerer den selskabsøkonomiske gevinst markant, men det mere end opvejes af en redu-

ceret gevinst for kunderne. Det er her antaget, at den typiske bolig ville anskaffe en varme-

pumpe i samme størrelse. 

4.4.4 Lavere sluttilslutning 

Det antages, at sluttilslutningen bliver 90 % af det potentielle marked senest 10 år efter at for-

syning var mulig. I variationsberegningen antages, at sluttilslutningen bliver 70 % af det potenti-

elle marked senest 10 år efter. 

 

4.4.5 Markedsprisen på el stiger 

Denne prisstigning forbedrer varmeplanens samfundsøkonomi og forbrugernes økonomi. Det an-

tages, at markedsprisen stiger uden, at distributionsbetalingen stiger tilsvarende. Der ses bort 

fra, at stigende markedspris vil reducere varmeprisen fra kraftvarmeværkerne.  

 

4.5 Afkoblingsgebyr til EVIDA  

 

Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller 

procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. EVIDA opgør omkostnin-

ger til evt. afpropning af naturgasstik. Beløbet udgør ca. 6.000 kr. ekskl. moms for et enfamilie-

hus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det i gen-

nemsnit udgør 6.000 pr. gennemsnitskunde og, at det samlede beløb ved maksimal tilslutning 

udgør ca. 22 mio.kr.  

Beløbet er en omkostning for samfundet, men ikke medtaget i sammenligningen, da det indgår i 

begge alternativer. Afkoblingsgebyret skal principielt betales af kunderne uanset det skifter til 

fjernvarme eller til varmepumper og det antages, at beløbet kan dækkes med de afsatte til-

skudsmidler. Ved fjernvarme har RKF mulighed for at fremme en koordineret afkobling således, 

at der spares afkoblingsomkostninger i forhold til de omkostninger, der ville påløbe, hvis kun-

derne skiftede til individuel varmepumpe hver for sig. 
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5. BRUGERFORHOLD 

Der er regnet med en prognose for RKF’s fjernvarmetarif pr. 1. marts 2022.  

 

Det er antaget, at nye kundetype 1 med et årligt varmebehov under 50 MWh som udgangspunkt 

tilsluttes med en abonnementsordning, hvorved forsyningsgrænsen flytter fra husmuren til kun-

dens side af fjernvarmeunitten.  

 

Ved abonnementsordningen får kunden leveret fjernvarmen med stikledning og kundeinstalla-

tion.  

 

Det betyder, at RKF servicerer og vedligeholder kundeinstallationen samt udskifter de dele, der 

er udtjent. 

 

Abonnementsordningen er permanent og gælder således, så længe kundeforholdet består. 

 

Betalingen for abonnementsordningen er et fast bidrag på 250 kr./md. for hver kundeinstallation 

for kundetype 1 

 

Desuden påregnes, at nye kunder må betale et udbygningstillæg på 2.000 kr./kundeinstallation 

pr. år indenfor projektperioden således, at de nye kunder bidrager til at tilbagebetale investerin-

gerne i udbygningen. 

 

Den samlede brugerøkonomiske gevinst som nutidsværdi over 20 år i forhold til en individuel 

varmepumpe er med de reducerede tilslutningsbidrag og med 1 % i kalkulationsrente beregnet 

til 46 mio. kr. (ekskl. moms.). 

 

Den økonomiske fordel for kunderne ved at skifte til fjernvarme er i gennemsnit det første år 17 

% i forhold til en ny varmepumpe.  

 

For kunderne kan det være af betydning, at tilslutningen til fjernvarmen er en langsigtet investe-

ring én gang for alle. Den relativt høje investering i varmepumpen skal gentages med 15-20 års 

mellemrum, mens en fjernvarmeunit koster markant mindre og har en længere levetid, ligesom 

den i højere grad kan levetidsforlænges ved at udskifte enkelte komponenter. 

 

I næste tabel er der beregnet opvarmningsudgifter det første år ekskl. moms til fjernvarme og 

varmepumper for typiske kunder baseret på RKF’s tarif for 2022.  
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Tabel 5-1 Brugerøkonomi  

Brugerøkonomi i  prisniveau 2022 ekskl. moms Enhed

Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde

Opvarmet areal m2 1.000 500 1.000 100

Enhedsbehov kWh/m2 135 135 50 135

Varmebehov MWh 135 68 50 14

Returtemperatur oC 45 45 45 45

Benyttelsestid h 1.500 1.500 1.500 1.500

Kapacitet an bruger kW 90 45 33 10

Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning med abonnement

Stikledningslængde inkl. i byggemodning m 16 15 20 15

Stikledningsbidrag pr. m over 15 m 0,00 kr kr. 0 0 0 0

Tilslutning kr. 25.000 25.000 25.000 25.000

Kampagnerabat på tilslutning kr. -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Tilslutningsomkostninger til fjernvarme i alt kr. 0 0 0 0

Afprobningsomkostninger Betales af RKF til HMN kr. 0 0 0 0

Kundeinstallation  kr. 81.894 57.512 49.352 34.000

Kundeinstallation kr. 81.894 57.512 49.352 34.000

Kundeinstallation betales af RKF kr. -81.894 -57.512 -49.352 -34.000

Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 0

Amortisering af kap. udg., 2% i 25 år 0 kr 0 0 0 0

Fjernvarmeudgifter

Udbygningstillæg for nye områder type 2

Midl. Udbyg.tillæg op til 50 107 kr./MWh kr. 5.350 5.350 5.350 0

Midl. Udbyg.tillæg op til yderligere 500 31 kr./MWh kr. 2.635 543 0 0

Midl. Udbyg.tillæg over 500 21 kr./MWh kr. 0 0 0 0

Udbygningstillæg for nye områder type 2 kr. 7.985 5.893 5.350 0

Abonnementsbidrag og udbygningstillæg for kundetype 1

Abonnementsbidrag for kundetype 1 250,00 kr/md/stk

Udbygningstillæg kundetype 1 2.000,00 kr/stk

Fast bidrag 5.000,00 kr/stk kr. 0 0 0 5.000

Abonnementsbidrag og udbygningstillæg for kundetype 1 kr 0 0 0 5.000

Fast bidrag kundetype 2 over 50,00 MWh

Fastbidrag 0-500 MWh 150,00 kr./MWh kr. 20.250 10.125 7.500 0

Fastbidrag 500-1500 MWh 134,92 kr./MWh kr. 0 0 0 0

Fastbidrag 1500-5000 MWh 119,84 kr./MWh kr. 0 0 0 0

Fast bidrag kundetype 1 under 50,00 MWh

Fastbidrag 27,00 kr./m2/år kr. 0 0 0 2.700

Administration alle kunder 600,00 kr/stk/år kr. 600 600 600 600

Fast afgift alle kunder kr 20.850 10.725 8.100 3.300

Variabel udgift

Forbrugsafgift 375,00 kr./MWh kr. 50.625 25.313 18.750 5.063

Betaling for returtemperatur over 45 2,60 kr/MWh/grC kr. 0 0 0 0

Refusion for returtemperatur under 45 2,60 kr/MWh/grC kr. 0 0 0 0

Årlig variabel afgift i alt alle kunder kr. 50.625 25.313 18.750 5.063

Årlig varmeudgift kr. 79.460 41.930 32.200 13.363

Årlig fjernvarmepris i gennemsnit k r./MWh 589 621 644 990

Brugerøkonomi i  prisniveau 2022 ekskl. moms Enhed

Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde

Samlede investering kr. 787.497 405.581 305.252 105.286

Årlig varmeproduktion i alt MWh 135 68 50 14

COP 2,85 2,85 2,85 2,85

Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 47,4 23,7 17,5 4,7

Amortisering af investering, 2% i 15 år 7,8% kr. 61.425 31.635 23.810 8.212

Elpris til varmepumpe C-tarif < 100 880 kr/MWh kr. 41.684 20.842 15.439 4.168

Elpris til varmepumpe B-tarif > 100 600 kr. 0 0 0 0

Eludgifter kr. 41.684 20.842 15.439 4.168

Drift af brugerinstallation

Fast udgift, service aftale og fast D&V 2.400 kr./inst. kr. 2.400 2.400 2.400 2.400

Variabel udgift, VP 60 kr/MWh kr. 8.100 4.050 3.000 810

Drift af brugerinstallation i alt kr. 10.500 6.450 5.400 3.210

Årlig varmeudgift i alt kr. 113.609 58.927 44.648 15.591

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 842 873 893 1.155

Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Individuelt Alternativ, inkl. udbyg.tillæg kr 34.149 16.997 12.448 2.228

Besparelse ved fjernvarme 1. år ift. Individuelt Alternativ, inkl. udbyg.tillæg % 30% 29% 28% 14%

Fjernvarme fra RKF

Varmepumper
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BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET 
Nedenfor er vist et nedfotograferet kort over Rødovre Kommune hvor områder, der er omfattet 

af varmeplanen er markeret.  

 

Kortene er vedlagt som et eksternt bilag. 

 

Varmeplansområdet, der konverteres fra gas til fjernvarmeforsyningsområde, er markeret med 

blå signatur, og de eksisterende fjernvarmeområder er markeret med grøn signatur. 

 

Varmeplanens fjernvarmeledninger er markeret med blå signatur, RKF’s eksisterende fjernvar-

meledninger er markeret med mørkegrøn signatur, medens de planlagte fjernvarmeledninger, 

der er godkendt i tidligere projektforslag, er markeret med lysegrøn. 

 

VEKS’ transmissionsnet, som forløber gennem hele kommunen, er markeret med orange signa-

tur, og vekslerstationerne er markeret med en grøn trekant. De vekslerstationer, hvorfra nettet 

til varmeplanens områder udbygges er markeret med navn på kortet.  

 

Fjernvarmeledninger i nabokommunerne er ikke vist. 

 

Ifølge varmeplanen vil alle opvarmede bygninger i kommunen få mulighed for fjernvarme. 

 

Varmeplanens fjernvarmeledninger er indtegnet på kortet af hensyn til beregningerne i varme-

planen. Ved detailprojektering vil de blive placeret ud fra de mulige faktiske forhold.      
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Figur 5-1 Oversigtskort over området omfattet af varmeplanen i Rødovre Kommune  
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BILAG 2 BEREGNINGER, RESUME 
Beregningerne fremgår af et eksternt bilag 2  
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BILAG 3 FORUDSÆTNINGER 
 
Fjernvarmeledninger 

Anlægsoverslaget er baseret på nedennævnte enhedspriser for at etablere 10 bar ledninger i 

store veje i Hovedstadsregionen, og de inkluderer 25 % tillæg til administration, projektering, 

tilsyn og uforudsete udgifter.  

 

Set i forhold til priserne i 2021, er enhedspriserne hævet med 35 % for at tage højde for rimelige 

prisstigninger, der tager højde for stigende materialepriser og knaphed på ressourcer. 

 

Anlægsoverslaget er opdelt på hovedposter og dimensioner. 

 

 
 

Tabel 5-2 Anlægsoverslag ledningsnet 

 

Der regnes med en teknisk/økonomisk levetid for fjernvarmenet på 60 år, da der er afsat beløb 

af til udskiftning af eventuelle skader på rør som følge af udmattelsesbrud og, da selve det præ-

isolerede fjernvarmerør med svejsemuffer ser ud til at have en meget længere levetid end 60 år 

ud fra ældningsforsøg. RKF’s eksisterende fjernvarmenet, der blev anlagt for snart 40 år siden, 

udviser ikke tegn på ældning og ventes at kunne holde mindst 20 år endnu. Det skal ses i forhold 

til, at teknologien er forbedret i de seneste 40 år og, at driftstemperaturen vil være lavere i 

fremtiden.  

 

Brugerinvesteringer 

Investeringer i fjernvarmeunderstationer og kondenserende naturgaskedler er baseret på neden-

stående enhedspriser. Priser på fjernvarmeunderstationer svarer til erfaringspriser for understati-

oner med veksler til 10 bar ledningsnet, og de inkluderer 20 % tillæg til administration, projekte-

ring, tilsyn og uforudsete udgifter. 

 

Set i forhold til priserne i 2021, er enhedspriserne hævet med 14 % for at tage højde for rimelige 

prisstigninger, der tager højde for stigende materialepriser og knaphed på ressourcer. 

 

 

Dimension

Net inkl. 

store stik

Stik små 

kunder

Middel pris 

ink. 25% Net

Middelpris 

stik Stik I alt

m m kr/m kr kr/m kr kr

DN15 0 0 4.258 0 3.193 0 0

DN20 15.551 70.669 4.258 66.216.287 3.193 225.676.151 291.892.438

DN25 5.886 0 4.258 25.063.279 3.193 0 25.063.279

DN32 7.406 0 4.776 35.374.442 3.582 0 35.374.442

DN40 4.530 0 4.952 22.431.765 3.714 0 22.431.765

DN50 5.315 0 5.296 28.147.655 3.972 0 28.147.655

DN65 4.642 0 5.781 26.834.735 4.336 0 26.834.735

DN80 1.829 0 6.454 11.803.668 4.841 0 11.803.668

DN100 1.300 0 7.447 9.677.989 5.585 0 9.677.989

DN125 448 0 8.759 3.926.010 6.569 0 3.926.010

DN150 83 0 10.120 843.751 7.590 0 843.751

DN200 0 0 12.645 0 9.484 0 0

I alt ledn. 46.991 70.669 230.319.582 225.676.151 455.995.734

Korrektion for beliggenhed 308.281

Distributionsnet i alt 456.304.014
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Tabel 5-3 Enhedspriser for kundeinstallationer 

 

Øvrige forudsætninger: 

 

Levetid fjernvarmenet 60 år 

Levetid fjernvarmeunderstationer med 50% reinvestering efter 25 år               25 år 

Levetid naturgaskedler                                      20 år 

Levetid varmepumper                                      17 år 

 

Virkningsgrad gamle naturgaskedler                  90 %  

Virkningsgrad nye naturgaskedler                       96 %  

COP faktor i gennemsnit for luft/vand varmepumper inkl. elpatron 2,85 

 

D&V omkostninger fjernvarmebrugeranlæg:     400 kr./inst./år + 10 kr./MWh 

D&V omkostninger fjernvarmenet                    0,5 % af anlægssummen 

Administration og drift af fjernvarmesystemet  8 kr./MWh 

Administration og drift af fjernvarmesystemet  300 kr./kunde/år 

Projekt administration i 4 år                            1,3 mio.kr./år 

D&V fjernvarmeproduktionsanlæg, marginal     10 kr./MWh                     

D&V omkostninger naturgasbrugeranlæg:        1.200 kr./inst./år + 12 kr./MWh 

D&V omkostninger varmepumper:                   2.400 kr./inst./år + 60 kr./MWh  
 
 
  

Varme Benyttel- Dim. Invest. Invest. Invest. Invest.

behov sestid kap. Fjv. Unit Gaskedel VP VP

MWh v h kW kr. kr kr. kr/kW

18 1.500 10 34.000 40.800 105.286 10.529

45 1.500 30 34.000 40.800 267.286 8.910

75 1.500 50 60.686 72.823 448.348 8.967

150 1.500 100 86.414 103.697 871.726 8.717

300 1.500 200 123.050 147.660 1.707.894 8.539

750 1.500 500 196.332 235.598 4.190.240 8.380

1.500 1.500 1.000 279.567 335.480 8.299.695 8.300
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Takster 2022 

De gældende takster pr. 1. marts 2022 fremgår af nedenstående udsnit fra RKF’s hjemmeside. 

 
 
 
 


	1. Resume
	2. Indledning
	2.1 Formål
	2.2 Plangrundlag
	2.3 Organisation
	2.4 Forundersøgelser og områdeafgrænsning
	2.4.1 Kort
	2.4.2 Bebyggelse
	2.4.3 Arealafståelse og servitut

	2.5 Myndigheder
	2.5.1 Forhold til anden lovgivning


	3. Anlægsbeskrivelse for fjernvarmeområder
	3.1 Anlæggets hoveddisposition
	3.1.1 Udstrækning
	3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold
	3.1.3 Forsyningssikkerhed

	3.2 Varmeplanens gennemførelse
	3.2.1 Tidsplan
	3.2.2 Anlægsudgifter for varmeplanen


	4. Vurdering af varmeplanen
	4.1 Driftsforhold
	4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering
	4.2.1 Varmeplanens med basisforudsætninger
	4.2.2 Samfundsøkonomiske model for beregning af fjernvarmeprisen
	4.2.3 Øvrige miljøforhold

	4.3 Selskabsøkonomi for RKF
	4.4 Følsomhedsvurdering
	4.4.1 Stigende anlægsinvesteringer i fjernvarmenet
	4.4.2 Stigende investeringer i varmepumper og fjernvarmekundeanlæg
	4.4.3 Varmesalgets udvikling
	4.4.4 Lavere sluttilslutning
	4.4.5 Markedsprisen på el stiger

	4.5 Afkoblingsgebyr til EVIDA

	5. Brugerforhold
	Bilag 1 Forsyningsområdet
	Bilag 2 Beregninger, resume
	Bilag 3 Forudsætninger


