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3.b. Bilag 2 Økonomi  

Varmeplan 2030 (VP2030) Anlægsomkostning og bevilling 

Investeringssummen godkendt i 2022 omfatter produktionsanlæg (inkl. akkumuleringstanke), 

alle fjernvarmeledninger og kundeanlæg mv. for potentialet på 89% af olie og gaskunder.  

 

 

De første tre store udbud af fjernvarmenet for etape 1 er gennemført og der er konstateret 

væsentlige prisstigninger på ca. 180%. Desuden er der forventet en større kundetilslutning, der 

vil påvirke posterne stikledninger, kundeanlæg og tilslutningsafgift.  

 

Ud fra det forøgede potentiale omfatter etape 1 konvertering af op til ca. 15.500 kunder samt 

forsyning af ca. 6.400 kunder i Egedal. Nedenstående budget omfatter fuld konvertering af ca. 

39.000 kunder.   

 

For at dække det øgede varmebehov og mulighed for optimering af varmeproduktionen er forslag 

til etablering af ledningsnet til overskudsvarme indarbejdet i budget: 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2022 - Tal i mio. kr. godkendt ved bestyrelsesmøde 431 i marts 2022. Budget 2023

Produktionsanlæg 810 810 1.673

Hovedledninger 126 126 993

Distributionsledninger 2.348 2.348 7.331

Stikledninger 1.152 1.152 3.305

Kundeanlæg 1.010 136 874 136

Tilslutningsafgifter 0 -365 365 -396

Afpropning 160 160

Rambøll budget i alt 5.606 4.208 1.238 160 13.041

Projektreserve 500 500 1.500

I alt VP2030 6.106 4.708 1.238 160 14.541

Tidl. bevilget, VP 2030 inkl. Frederikssund og Lyngby-Taarbæk -4.708 9.833

Ny samlet bevilling, Budget 2023 14.541

Rest til bevilling 9.833

Omkostningsgruppe

Heraf 

Vestforbrænding 

andel

Heraf kunde 

andel

Heraf 

Tilskudsordning

Vestforbrænding 

andel af VP 2030 

v2

Samlet 

investering

Tal i mio. kr.

Tidl. bevilget Frederikssund, Projekt 295 640

Tidl. bevilget Lyngby-Taarbæk, Projekt 294 215

Tidl. bevilget VP 2030, Projekt 296 3.850

Afrunding 3

Tidl. bevilget VP 2030 i alt 4.708
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Budget 2023 – Tal i mio. kr. 

 

 
 

Der er fastholdt en projektreserve i det reviderede budget på ca. 10% svarende til den valgte 

reserve i marts 2022. Der er således indarbejdet en projektreserve på 1.500 mio. kr., der 

afspejler potentielle økonomiske risici frem mod 2030 i ovenstående skema. Projektreserven er 

således indregnet og er en del af den anskaffelsessum, der indstilles til godkendelse.  

 

Samtlige omkostninger for det nye varmeforsyningsområde vil indgå i den bestående 

varmeforsyningsforretning, som hviler i sig selv med en selvstændig varmepriskalkulation. Det 

sikrer, at det er varmeforbrugerne i de syv forsynede områder, der afholder såvel omkostninger 

forbundet med investering og drift. Dette enhedsprincip gælder allerede for de eksisterende fem 

forsynede kommuner. Der er endvidere taget udgangspunkt i fortsat prisprincip med samme 

prismodel for alle forsynede slutkunder. 

 

Der søges en samlet bevilling for alle konsekvenser af henholdsvis øgede priser, øget 

kundetilslutning og deraf afledt behov for mere varmeproduktionskapacitet samt ledningsnet for 

overskudsvarme. Der er væsentlige fordele ved at etablere et ledningsnet for overskudsvarme. 

Det vil gøre den fremtidige driftsomkostning væsentligt billigere. Det vil sikre større udnyttelse 

af overskudsvarme og øge forsyningssikkerheden.  

 

Udnyttelse af overskudsvarme 

Simulering og beregninger fra Rambøll viser væsentlige økonomiske og driftsmæssige fordele i 

varmeproduktion ved at etablere et ledningsnet for overskudsvarme. Det hænger i stort omfang 

sammen med optimeret udnyttelse af overskudsvarmeanlæg fra CO2-fangst og datacentre. 

Desuden øges muligheden for at optimere driften mellem de enkelte anlæg, hvilket reducerer 

behovet for spidslast. Samtidig giver det et mere robust forsyningsnet, øger 

forsyningssikkerheden og mindsker udfordringer med flaskehalse i nettet. Desuden øges 

muligheden for at deltage i markeder for systemydelser i el-markedet også. Den store besparelse 

på energiomkostningsposten hænger sammen med, at en væsentlig større andel af den 

producerede varme vil komme fra overskudsvarmeanlæg og meget mindre fra elkedler. Da 

varmepumper på overskudsvarmeanlæg bruger mindre strøm end elkedler, resulterer det i den 

store besparelse, der kommer til udtryk i posten Energiomkostning. Endvidere resulterer et 

ledningsnet for overskudsvarme i en væsentlig mere grøn profil på energiproduktionen. 

 

Omkostnings-

gruppe

Bevilget  

Vestforbrænding 

andel 

Prisstigninger Øget 

kundetilslutning 

Ledningsnet for 

overskudsvarme

Vestforbrænding 

andel 

Prisniveau 21 Prisniveau 23 Prisniveau 23 Prisniveau 23 Prisniveau 23

Produktionsanlæg 810 510 211 142 1.673

Fjernvarmeledninger 3.626 7.078 337 587 11.628

Kundeanlæg

Kundeanlæg VF andel 136 136

Tilslutningsafgifter -365 -31 -396

Afpropnings af gas

Afrunding

Budget i alt 4.208 7.588 517 729 13.041

Projektreserve 500 1.500

I alt VP 2030 4.708 8.374 517 729 14.541

874 2.021
Abonnementsordning/ 

Egenbetaling
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Fremtidig varmepris 

Den årlige varmeomkostning for en standardkunde i et enfamilieshus på 130m2 med et forbrug 

på 18,1 MWh udgjorde ca. 12.200 kr. incl. moms pr. 1. januar 2023.  

Vestforbrændings fremtidige varmepris efter udrulning af Varmeplan 2030, forventes at blive 

ca. 14.200 kr. inkl. moms for et enfamlilieshus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh. Altså 

en stigning på ca. 2.000 kr./år i forhold til prisen pr. 1. januar 2023.  

 

Reguleringen af varmeområdet udgøres af et krav om en ”hvile i sig selv” pris, hvorfor prisen på 

14.200 kr. inkl. moms, medfører et NPV på 0 mio. kr. over en 20-årig periode, ved en 

diskonteringsrente på 1%. Beregningen af den fremtidige varmepris er inkl. den samlede 

investering på 14.541 mio. kr., hvori der er indarbejdet en projektreserve på 1.500 mio. kr.  

 

Kundernes samlede omkostninger til varme inkl. afskrivninger og vedligehold vil med 

Vestforbrændings fremtidige fjernvarmepriser være ca. 25% lavere end de tilsvarende 

omkostninger til individuelle varmepumper. Dette vel at mærke uden indregning af 

kapitalomkostninger, som må forventes at kunne favorisere fjernvarme yderligere. 

 

Revisorgennemgang 

Den underliggende model til beregning af den fremtidige varmepris som følge af Varmeplan 2030 

har undergået en ekstern kvalitetssikring af Vestforbrændings revisor fra Ernst & Young (EY). 

Kvalitetssikringen er gennemført af hensyn til at sikre en høj validitet i modellens resultater.  

Gennemgangen af modellen er sket af hensyn til at sikre hensigtsmæssig brug af logisk integritet 

og aritmetik samt med henblik på at lokalisere eventuelle formelfejl samt eventuelle fejl i 

modellens referencer.  

 

Resultatet af gennemgangen er et review-notat, der konkluderer, at ”Vestforbrænding har 

informeret os om, at alle væsentlige bemærkninger er indarbejdet i Modellen, og derfor 

indeholder den endelige version af Modellen (version ”VP2030 model sendt til EY efter afsluttet 

review 31.08.2023”), så vidt vi er informeret, ingen markante og bevidst uafklarede væsentlige 

fejl, der er identificeret under review-processen. Vi vurderer derfor, at Modellen er konstrueret 

hensigtsmæssigt med hensyn til logisk integritet og aritmetik for således i væsentlig grad at 

opnå Modellens formål ved brug af basisforudsætninger”. 

 

Inddata som afsætningstal og energipriser er baseret på Energistyrelsens fremskrivninger og 

tekniske overslag samt erfaringstal fra Rambøll i samarbejde med Vestforbrænding.  

 

 

 


