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Børne- og Kulturforvaltningen
Her

15.05.2017

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Sted: Ved Espevangen, Nyholms Allé 47
Sag:  Ny daginstitution ved Irmabyen

Der er i investeringsoversigten i budget 2017 og 2018 afsat 44 mio. kr. til opfø-
relse af en ny børneinstitution ved Irmabyen.
Den nye institution vil komme til at rumme 240 enheder, ca. 180 børn, i alde-
ren 0-6 år. 
Institutionen bliver en del af Espevangområdet og der vil være krav til at den 
nye institution skal harmonerer med de omkringliggende historiske bygninger 
samt det karakteristiske kultuhistoriske landskab.

Projektet 

Projektet omfatter:
 Opførelse af ny børneinstitution
 Parkering inkl. Vejtilslutning til Risterivej
 Etablering af udearealer med legeplads

Der er tidligere givet en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. 
Der søges herved anlægsbevilling på 5 mio. kr. til forundersøgelser, udarbejdel-
se af konkret projektforslag samt forarbejder i området.

Lov- og plangrundlag 

Lokalplan nr 083 om område til offentlige formål ved Espevang, tinglyst d. 
19.03.2002

Rødovre Kommunes byggestyringsregler. 

Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om soci-
ale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud. 

Økonomi 

Bygningsafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Sagsbehandler:
Jørn Olav Ipsen
Telefon 3637 7263

Reference: 
Sag nr.  
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De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 44.000.000 kr. 

Hvis den foreslåede tidsplan følges, vil beløbet blive forbrugt med 10 mio. kr i 
2017 og 32.5 mio. kr i 2018 og 1.5 mio. kr. i 2019 (udendørs arealer)

Tidsplan 

BSU 06.06.17
ØU 14.06.17
KB 20.06.17
Projektering og udbud: juni – oktober 2017 
Licitationsresultat: november 2017 
Udførelse: december 2017 - december 2018 
Ibrugtagning af bygning: december 2018 
Færdiggørelse af udearealer*maj 2019

*Der skal gøres opmærksom på, at en del arbejder på legepladsen er vejr og 
temperaturafhængigt, og at det udendørs derfor først vil kunne afsluttes i for-
sommeren 2019

Teknisk Forvaltning anbefaler, 

1. at dispositionsforslaget godkendes,  

2. at tidsplanen godkendes, 

3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved 
Bygningsafdelingen med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver, og de 
udendørs arealer ved Park- og Naturafdelingen med bistand fra 
ekstern rådgiver.

4. at der gives anlægsbevilling på 5.000.000 kr til projektet. 

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen / Thilde Marie Kristiansen 
Afdelingsleder Sagsarkitekt

Bilag A: Dispositionsforslag – Ny daginstitution ved Espevang 15.05.2017


