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Børne- og Kulturforvaltningen
Her            
15. april.2020

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Sted: Hendriksholm Skole, Hendriksholm Boulevard 20
Sag: Ombygning af lokaler i hovedbygningen

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 5.000.000 kr. til ombygning 
af eksisterende bygning med fokus på at optimere indeklimaet og funktionerne 
samt generel renovering af de berørte områder.

Indeklima:
Lokalerne er opført med udsugning og friskluft gennem ydervæggene, disse fris-
kluftventiler er for år tilbage lukket. Projektet indeholder etablering af ventila-
tion i form af indblæsning styret af et ventilationsanlæg. 
Opdatering af lys til nye LED paneler med styring.

Renovering:
Projektet indeholder renovering af overfladerne i klasselokalerne, indeholdt 
lofter, vægge og gulve.

Indretning:
Så vidt det er muligt inden for økonomien vil der blive udført indretning af klas-
selokalerne. De indretningstiltag der eventuelt vil blive udført vil være med til 
at skabe et bedre indeklima og alle følge de pædagogiske retningslinjer skolen 
har. 

Anlægsarbejdet bliver koordineret med skolen med henblik på mindst mulig ge-
ne for brugerne. 
Arbejdet søges udført samtidig med og koordineret med arbejdet på anlægssa-
gen, ”Hendriksholm og Islev Skole, Ankomstarealer”, som også udføres i 2020.

Det er forudsat, at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndsbud.

Lov- og plangrundlag 

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomi

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 5.000.000 kr.

Der regnes ikke med øgede driftsudgifter i forbindelse med forslaget.
Tidsplan 

Bygningsafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Kontakt:
Sagsbehandler: 
Thilde Marie Kristiansen
Telefon 3637 7264

Reference: 
Sag nr. A313-53
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Behandling i Børne- og Skoleudvalget: 12-05-2020
Behandling i Økonomiudvalget: 20-05-2020
Behandling i Kommunalbestyrelsen: 26-05-2020
Projektering og udbud: maj – juli 2020
Udførelse:      august – december 2020

Teknisk Forvaltning anbefaler, 

1. at tidsplanen godkendes,

2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved 
Bygningsafdelingen og

3. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Børne- og 
Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 
5.000.000 kr. i 2020 til, ”Ombygning af lokaler i hovedbygningen”.

Bilag:
 Økonomioversigt

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen / Thilde Marie Kristiansen
Afdelingsleder Sagsarkitekt


