



Til
Børne- og Kulturforvaltningen

9. december 2014

ØKONOMIOVERSIGT bilag til åben dagsorden

Sag: Nyager Skole - Renovering af stor skolegård samt retablering af areal mod nord.

Prissætningsgrundlag	Økonomisk overslag i kr.	Regnskab
Landinspektørplan	15.000	15.708 kr.
Rådgiverydelser - projektering, rådgivning og udbud	240.000	230.450 kr.
Anlægsarbejde herunder rydning og udskiftning af belægning	2.170.000	2.180.173 kr.
Uforudseelige udgifter	151.000	145.302 kr.
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	2.576.000	2.571.633 kr.
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/	/

REGNSKABS Bemærkninger

Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 17.12.2013	kr.	2.276.000
Tilskud fra Nyager Skole:		kr.	300.000
Anlægsbevilling i alt:		kr.	2.576.000
Regnskab	KB-dato: 27.01.2015	kr.	2.571.633

Mer-/mindre forbrug i forhold til anlægsbevilling _____ 4.367 kr.

Note 2

Udgifter afholdt:	År: 2014	kr.	2.571.633 kr.
	År:	kr.	_____ kr.

Note 3

Teknisk Forvaltning
Park og Natur
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Telefon 3637 7218
rk@rk.dk
www.rk.dk

Kontakt
Sagsbehandler
Pia Hertz
Telefon
3637 7274

Journalnummer
901-12
Side 1 af 1