



Børne- og kulturforvaltningen
Andreas Nawrocki Anker

Dato 10-06-2025
ØS-ident. XA-620191
Sag nr. 82.11.00-P20-3-21

Anlægsregnskab

Sted: Nyager Skole
Sag: Renovering af gårdhaver

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2022 givet anlægsbevilling til renovering af gårdhaver på Nyager Skole.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	3.200.000
Forbrug i alt	3.192.849
Rest	7.151

Vej, Park og Anlæg anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Sussi Ravn Quaade / Hannah Rosa Rasch

RØDOVRE KOMMUNE
Vej, Park og Anlæg

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Nyager Skole
Sag: Renovering af gårdhaver

Sag nr. 82.11.00-P20-3-21

	Overslag forslagsfase	Overslag ved kontrahering	Regnskab
	December 2022	Juni 2023	Juni 2025
Bevilling	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Forundersøgelser	40.000	74.905	74.905
Rådgiver	300.000	477.375	476.200
Anlægsudgifter (håndværkerudgifter mv)	2.600.000	2.119.062	2.119.062
Bygherrer udgifter (arbejder udført udenfor entre- priseaftale)		185.000	202.044
Uforudsete udgifter	260.000	250.000	320.638
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	3.200.000	3.105.646	3.192.849
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	Hannah Rosa Rasch / Sussi Ravn Quaade	Hannah Rosa Rasch / Sussi Ravn Quaade	Hannah Rosa Rasch / Sussi Ravn Quaade

